

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Januari
DINAS PARIWISATA

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	599.546.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	599.546.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
1.1.1	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	599.546.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	-	-	DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (DPA SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Jelajah Ruang Menoreh : dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dari 1 dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Baru mulai akan dilaksanakan pada TW III 2025 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	10.039.332.600	1,97	1,76	0,21	82.980.000	0,83	0	0,00	0,83						
2.1	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	801.813.850	14,06	14,06	0,00	35.200.000	4,39	0	0,00	4,39						
2.1.1	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	801.813.850	14,06	14,06	0,00	35.200.000	4,39	0	0,00	4,39			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi (DPA SIPD) : objek dari 1 objek 2. Pengelolaan Eks Hotel Mutiara 2 : bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Dalam tahap persiapan: inventarisasi kebutuhan pemeliharaan untuk pengelolaan eks Hotel Muti Tahun Anggaran 2025 untuk pembayaran listrik dan air bulan Desember sudah dilaksanakan/dibayarkan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.2	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	400.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
2.2.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	400.300.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (DPA SIPD) : 0 unit dari 1 unit 2. Penyediaan Ruang Kreatif/Pusat Kreatif bagi Pelaku Ekraf : 0 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai 1. Telah dilakukan pembagian paket pengadaan sesuai kelompoknya Faktor Penghambat: Tidak semua calon penyedia memenuhi kriteria s aturan yang berlaku Faktor Pendukung: Calon penyedia tersedia banyak
2.3	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	7.634.750.600	1,07	0,79	0,28	46.480.000	0,61	0	0,00	0,61						
2.3.1	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	7.556.444.150	1,08	0,80	0,28	46.480.000	0,62	0	0,00	0,62			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan : 0 Objek dari 225 Objek 2. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta : 0 event dari 1 event 3. Festival Layang-Layang Internasional : 0 event dari 1 event 4. Keroncong Plesiran : 0 event dari 1 event	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai 1. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 2. Festival Layang-Layang Internasional 3. Keroncong Plesiran 4. Bergodo Jogo Malioboro 4.1. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Wirosorrc 12 Januari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta 4.2. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Saeko Kaj 19 Januari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta 4.3. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Suryatma 25-26 Januari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																5. Bergodo Jogo Malioboro : 3 kali dari 35 kali 6. Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Strategis : 0 kali dari 9 kali 7. Atraksi Wisata Budaya Full Paket : 0 kali dari 102 kali 8. Atraksi Wisata Budaya Pergantian Dwaja Pura PA : 0 kali dari 7 kali 9. Monev BKK Kalurahan Mandiri Budaya dan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya : 0 kalurahan dari 15 kalurahan 10. Lomba Burung Perkutut Piala Paku Alam Cup : 0 event dari 1 event 11. Lomba Burung Perkutut Piala Hamengkubuwono Cup : 0 event dari 1 event 12. Lomba Pacuan Kuda Piala Raja Hamengkubuwono : 0 event dari 1 event 13. Lomba Burung Derkuku Piala Paku Alam Cup : 0 event dari 1 event 14. Lomba Burung Derkuku Piala Hamengkubuwono Cup : 0 event dari 1 event 15. Jogja Ekraf Week : 0 event dari 1 event 16. Jogja Fashion Carnival : 0 event dari 1 event 17. Pentas Kesenian di TIC Bandara : 0 kali dari 100 kali 18. Launching Calendar of Event : 0 kali dari 1 kali 19. Promosi Pariwisata Melalui media Elektronik : kali dari 45 kali 20. Publikasi di Stasiun Kereta : kegiatan dari 1 kegiatan 21. MATTA Fair : 0 event dari 1 event 22. Steering Committee Eatof (Filipina) : 0 kali dari 1 kali 23. Lomba Burung Berkicau Piala Pakualam : 0 event dari 1 event 24. Lomba Burung Berkicau Piala Hamengkubuwono : 0 event dari 1 event 25. Pemilihan Dimas Diajeng 2025 : 0 event dari 1 event 26. Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025 : 0 kali dari 1 kali 27. Icon Inacraft : 0 event dari 1 event 28. Film Dokumenter / Video Promosi /Iklan Layanan Masyarakat : 0 kali dari 1 kali 29. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (langsung ke kalurahan) : 0 kalurahan dari 9 kalurahan 30. BKK Kalurahan Mandiri Budaya (langaug ke kalurahan) : 0 kalurahan dari 6 kalurahan	5 Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Strategis 6 Atraksi Wisata Budaya Full Paket 7 Atraksi Wisata Budaya Pergantian Dwaja Pura I 8 Monev BKK Kalurahan Mandiri Budaya dan Rint Kalurahan Mandiri Budaya koordinasi dengan kalurahan 9 Lomba Burung Perkutut Piala Paku Alam Cup 9.1. Persiapan : Terlaksananya Rapat Koordinasi tanggal 13 Januari 2025 di Ruang Rapat Bidang Dinas Pariwisata DIY 10 Lomba Burung Perkutut Piala Hamengkubuw Cup 11 Lomba Pacuan Kuda Piala Raja Hamengkubuv 11.1. Persiapan: Telah dilaksanakan koordinasi a pada tanggal 17 Januari 2025 di Ruang Rapat Bli EKRAF Dinas Pariwisata DIY 12 Lomba Burung Derkuku Piala Paku Alam Cup 12.1. Persiapan: Telah dilaksanakan koordinasi a pada tanggal 13 Januari 2025 di Ruang Rapat Bli EKRAF Dinas Pariwisata DIY 13 Lomba Burung Derkuku Piala Hamengkubuw Cup 14 Jogja Ekraf Week 14.1. Persiapan : Terlaksananya survey dan koor tempat untuk kegiatan Jogja Ekraf Week 2025; -tanggal 14 Januari 2025 di Jogja National Musei -tanggal 15 Januari 2025 di Benteng Vredeburg -tanggal 16 januari 2025 di Studio Gamplong, Sl -tanggal 26 Februari 2025 di Sleman City Hall, Sl (sudah fix) 15 Jogja Fashion Carnival 16 Pentas Kesenian di TIC Bandara 17 Launching Calendar of Event 18 Promosi Pariwisata Melalui media Elektronik 19 Publikasi di Stasiun Kereta 20 MATTA Fair 21 Steering Committee Eatof (Filipina) 22 Lomba Burung Berkicau Piala Pakualam 23 Lomba Burung Berkicau Piala Hamengkubuw 24 Pemilihan Dimas Diajeng 2025 25 Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025 26 Icon Inacraft Persiapan: • Rapat persiapan Icon Inacraft bersama Forkom Wisata, Dimas Diajeng DIY • Belanja souvenir/cinderamata Icon Inacraft 70 27 Film Dokumenter / Video Promosi /Iklan Laya Masyarakat 28 BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Langsung Kalurahan) 29 BKK Kalurahan Mandiri Budaya (Langsung Kalurahan) Faktor Penghambat: 1) kondisi cuaca yang tidak menentu dan cender hujan di lokasi outdoor 2) koordinasi dengan berbagai pihak dan stakeh untuk mencapai kesepakatan waktu dan teknis kegiatan Faktor Pendukung: Koordinasi yang intens dan detail dengan pelaksi kegiatan, komunitas, pegiat seni dan event yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
2.3.2	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	78.306.450	0,05	0,10	-0,05	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan (DPA SIPD) : unit dari 60 unit 2. Fasilitasi HKI : usaha dari 60 usaha 3. Edukasi HKI : kali dari 5 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Koordinasi internal terkait dengan pelaksanaan kegiatan edukasi dan fasilitasi HKI Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2.4	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.202.468.150	0,32	0,32	0,00	1.300.000	0,11	0	0,00	0,11						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.4.1	2.22.08.5.09.0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	1.202.468.150	0,32	0,32	0,00	1.300.000	0,11	0	0,00	0,11			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan (DPA SIPD) : lembaga dari 10 lembaga 2. Klasifikasi Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata : desa/kampung wisata dari 18 desa/kampung wisata 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata : pokdarwis dari 4 pokdarwis 4. Fasilitas Dimas Diajeng : kali dari 4 kali 5. Updating Management event : kali dari 1 kali 6. Publikasi dan Promosi Pariwisata : jenis dari 3 jenis 7. Fasilitas Saka Pariwisata : lembaga dari 1 lembaga 8. Sosialisasi CHSE Desa Wisata : kali dari 52 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai 1 Klasifikasi Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisat 2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata: Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Keç Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata p hari Jumat, 17 Januari 2025. Rapat tersebut membahas terkait tujuan dan tek pelaksanaan kegiatan seperti kriteria peserta, jur peserta, tanggal pelaksanaan dan materi. 3 Fasilitas Dimas Diajeng 4 Updating Management event Sponsored Content Media Sosial telah dilaksanak bulan Januari sebanyak 1 kali 5 Publikasi dan Promosi Pariwisata Cetak Calendar of Event Bulanan telah dilaksana Bulan Januari sebanyak 150 eksemplar6 Fasilitas Pariwisata 7 Sosialisasi CHSE Desa Wisata Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.140.397.219	8,94	8,94	0,00	1.119.054.929	8,52	349.057.130	2,66	5,86						
3.1	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.899.850	11,19	10,41	0,78	3.619.700	10,68	3.080.308	9,09	1,59						
3.1.1	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	11,00	11,00	0,00	1.538.200	10,99	1.299.100	9,28	1,71			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : dokumen dari 3 dokumen 2. Penyusunan Dokumen Renja : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan ROPK & PK : dokumen dari 1 dokumen 4. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Januari 1. Pencermatan draft Rankir Renja 2025 dan Penyusunan Draft Rankir Tenja 2025 2. Pencermatan dan Pembahasan Rancangan Aki Renstra Perubahan 3. Penyusunan ROPK dan PK berdasarkan DPA a 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.1.2	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.200.000	12,00	10,00	2,00	1.490.000	11,29	1.190.000	9,02	2,27			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : dokumen dari 2 dokumen 2. Penyusunan DPA SKPD : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan DPPA SKPD : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Januari 1. Pembahasan dan Pemetaan Program Kegiatan Rasionalisasi APBD 2025 2. Koordinasi internal terkait Rasionalisasi Dais si kluarnya Instruksi Presiden tentang Rasionalis: ANggaran yang berdampak pada efisiensi Danais Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.1.3	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.699.850	10,00	10,00	0,00	591.500	8,83	591.208	8,82	0,01			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : dokumen dari 4 dokumen 2. LKJIP : dokumen dari 1 dokumen 3. LKPJ : dokumen dari 1 dokumen 4. LPPD : dokumen dari 1 dokumen 5. Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai 1. Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai d anggaran kas yang telah ditetapkan 1.1 Pelaksanaan desk kinerja TW IV 2024/kinerja tahunan beserta revisi timbal baliknya 2. LKJIP 2.1 Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek LKJIP 20: 2.2 Pengumpulan data pendukung untuk penyus LKJIP 2024 2.3 Penyusunan draft LKJIP 2024 3. LKPJ 3.1 Koordinasi dengan Biro Tapem terkait penyus LPPD 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	3.2 Pengumpulan dokumen pendukung untuk penyusunan LPPD 2024 3.3 Penyusunan draft LPPD 2024 dan koreksi dan dan Kepala Dinas 4. LPPD 4.1 Pengumpulan data terkait kebutuhan penyus LKPJ dan penyusunan draft LKPJ 2024 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.2	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.822.498.526	10,13	10,13	0,00	1.073.439.829	9,92	326.360.254	3,02	6,90						
3.2.1	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.788.733.676	10,14	10,14	0,00	1.073.439.829	9,95	326.360.254	3,03	6,92			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SPPD) : Orang/ Bulan dari 79 Orang/ Bulan 2. Gaji dan tunjangan ASN : orang/bulan dari 53 orang/bulan 3. Gaji dan tunjangan P3K : orang/bulan dari 26 orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal Pelaksanaan pembayaran gaji bulan Januari untu dan P3k sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.2.2	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.840.000	12,50	12,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan) : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif Keuangan SKPD sudah dilaksanakan sampai den bulan Januari yang terdiri dari: 1. Terlaksananya fungsi penatausahaan keuangan SKPD 2. Terlaksanaannya fungsi akuntansi pada SKPD 3. Terlaksananya Peneltian/Verifikasi kelengkap dokumen pembayaran 4. terlaksananya pembuatan SPM atas SPP yang diuji kelengkapannya dan kebenarannya untuk ditandatangani pejabat berwenang 5. Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjanga Pegawai (ASN dan P3K) 6. Terlaksananya Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Daerah Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.2.3	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.850	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal Baru akan dilaksanakan pada akhir tahun 2025 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.2.4	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.925.000	6,70	6,70	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : laporan dari 18 laporan 2. Laporan Keuangan Bulanan : laporan dari 12 laporan 3. Laporan Keuangan Triwulanan : laporan dari 4 laporan 4. Laporan Keuangan Semesteran : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD sudah dilaksanakan sampai dengan Januari 2025 1. Tercatatnya transaksi keuangan sesuai dengar dokumen pertanggungjawaban (SPJ) 2. Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Pendapatan pada SKPD bulanan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksnakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.3	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.144.943	9,97	9,97	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.3.1	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.544.943	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Pembayaran PBB kantor Jl HOS Cokroaminoto, 221 Yogyakarta) : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Baru akan dilaksanakan pada TW II 2025 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.3.2	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000	12,50	12,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD) : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : dilaksanakan sampai dengan bulan Januari 2025, berupa: 1. terlaksananya pencatatan aset Dinas Pariwisata dalam rangka penatausahaan milik daerah pada Dinas Pariwisata tahun 2025 2. terlaksananya pencatatan persediaan Dinas Pariwisata DIY dalam rangka penatausahaan mili daerah pada SKPD Dinas Pariwisata tahun 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.011.100	6,41	6,14	0,27	5.214.000	3,36	1.644.000	1,06	2,30						
3.4.1	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.098.000	5,15	5,00	0,15	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) : paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Januari: tahap persiapan yg dilakukan inventaris: kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor untuk TA 2025 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.4.2	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	14,00	14,00	0,00	1.920.000	10,67	0	0,00	10,67			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Januari: Dalam tahap persiapan: inventarisasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor t TA 2025 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.4.3	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.993.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Januari Tahap persiapan berupa inventarisasi Penyediaar Peralatan Rumah Tangga pada TA 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
3.4.4	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.100	15,40	15,40	0,00	1.500.000	15,00	0	0,00	15,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : paket dari 2 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan si dilaksanakan di bulan Januari berupa: Faktor Penghambat: masih dalam proses pertanggungjawaban keuan Faktor Pendukung: -
3.4.5	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.528.000	12,90	12,90	0,00	294.000	8,33	294.000	8,33	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : dokumen dari 2 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan bulan Januari Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -
3.4.6	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.905.000	4,50	4,00	0,50	1.500.000	1,88	1.350.000	1,69	0,19			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulta: SKPD, untuk rapat koordinasi di bulan Januari be Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.4.7	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.487.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD baru al dimulai persiapannya pada bulan Februari 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.5	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
3.5.1	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.140.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : unit dari 2 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal Baru akan dilaksanakan pada TW II Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.5.2	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.960.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal Baru akan dilaksanakan pada TW II 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.6	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.511.880.000	3,36	3,36	0,00	32.950.000	2,18	17.037.268	1,13	1,05						
3.6.1	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal Januari: persiapan: inventarisasi kebutuhan untuk Penyec Jasa Surat Menyurat TA 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.6.2	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403.700.000	9,82	9,82	0,00	32.950.000	8,16	17.037.268	4,22	3,94			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : laporan dari 5 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air d Listrik sampai dengan bulan Januari sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisikd dan keuangan
3.6.3	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.104.780.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal Januari dalam tahap persiapan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, berupa pebiyapan doku pengadaan untuk tenaga keamanan dan kebersil kantor Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.7	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.862.800	1,67	1,67	0,00	3.831.400	0,68	935.300	0,17	0,51						
3.7.1	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.996.000	2,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal Januari dalam tahap persiapan: inventarisasi kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paja Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dir Jabatan Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.7.2	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.942.800	3,00	3,00	0,00	3.831.400	1,65	935.300	0,40	1,25			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : unit dari 12 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Januari Pelaksanaan pembayaran pajak untuk kendaraan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.7.3	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	18.080.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : unit dari 42 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Januari: dalam tahap persiapan: inventarisasi kebutuhan pemeliharaan mebel TA 2025 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.7.4	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.774.000	3,00	3,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : unit dari 22 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Januari dalam tahap persiapan: inventarisasi kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.7.5	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.760.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya baru mulai dilaksanakan di TV 2025 Faktor Penghambat: - Faktor Pendukung: -
3.7.6	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.310.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : unit dari 58 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Januari Dalam tahap persiapan: inventarisasi kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya TA 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
4	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	433.525.100	5,93	5,93	0,00	1.157.300	0,27	823.286	0,19	0,08						
4.1	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	327.057.000	7,50	7,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
4.1.1	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	177.057.000	7,50	7,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPA SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Penyusunan Raperda Ripparda : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Januari dalam tahap persiapan pelaksanaan sub kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi, untuk penyusunan Draft Raperda Ripparda, koordinasi internal Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: koordinasi internal yang baik
4.1.2	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	150.000.000	7,50	7,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPA SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Inventarisasi Destinasi Wisata di DIY : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Januari Dalam tahap persiapan untuk pelaksanaan Monit dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pr dilaksanakan koordinasi internal bidang Pengemti Destinasi Wisata Faktor Penghambat: tidak ada Faktor Pendukung: koordinasi internal yang baik
4.2	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas	106.468.100	1,10	1,10	0,00	1.157.300	1,09	823.286	0,77	0,32						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi															
4.2.1	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	84.072.400	1,39	1,39	0,00	1.157.300	1,38	823.286	0,98	0,40			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) : unit usaha dari 50 unit usaha 2. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan 3. Expose Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai 1. Tersedianya data usaha jasa pariwisata sektor pariwisata kategori Risiko Menengah Tinggi/kewenangan Provinsi dari Dinas Pariwisata kab/kota untuk dijadwalkan pembinaan dan pengawasan. 2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan pem dan pengaawasan dengan mengundang DPMPT3 Dinpar Kab/Kota, Dinkes Kab/Kota serta BPD Paq DIY selaku auditor Faktor Penghambat: - Update Data usaha dari dinas kab/kota sebelum sepenuhnya dimiliki di setiap kab/kota - Pelaksanaan Permenparekraf no. 4 tahun 2021 pelaku usaha terkait pelaksanaan standar usaha pariwisata belum optimal Faktor Pendukung: - Kemudahan perizinan berusaha dengan menggunakan aplikasi OSS untuk melihat data k usaha - Dukungan dari asosiasi jasa pariwisata atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan produk dan layanan
4.2.2	3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	22.395.700	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Kegiatan baru akan dilaksanakan pada TW II 20; Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	509.699.450	2,29	2,29	0,00	11.600.000	2,28	6.100.000	1,20	1,08						
5.1	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	509.699.450	2,29	2,29	0,00	11.600.000	2,28	6.100.000	1,20	1,08						
5.1.1	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	509.699.450	2,29	2,29	0,00	11.600.000	2,28	6.100.000	1,20	1,08			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (DPA SIPD) : dokumen dari 6 dokumen 2. Forum Komunikasi Lintas Sektor : dokumen dari 1 dokumen 3. Analisa Belanja Wisatawan : dokumen dari 1 dokumen 4. High Level Meeting Jogjakarta Tourism : dokumen dari 1 dokumen 5. Pengelolaan TIC : dokumen dari 1 dokumen 6. Statistik Pariwisata : dokumen dari 1 dokumen 7. Studi Penguatan Kemitraan Pariwisata DIY untuk Mendukung Kelayakan Direct Flight Internasional ke YIA : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai Persiapan Penguatan Promosi Melalui Media Cetz Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Lu Negeri : 4. Pengelolaan TIC - Biaya Parkir Langganan Petugas TIC telah dilaksanakan di Bulan Januari - Biaya Listrik TIC Bandara YIA telah dilaksanakan Bulan Januari Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
6	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	195.167.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
6.1	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	36.003.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
6.1.1	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	36.003.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar (DPA SIPD) : 0 laporan dari 1 laporan 2. Temu Bisnis Ekonomi Kreatif : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal 1. Telah dilaksanakan koordinasi internal. Calon p yang akan diikutsertakan dalam kegiatan ini merupakan pelaku ekonomi kreatif yang telah mengikuti kegiatan pendampingan Faktor Penghambat: 1. Belum adanya kriteria calon mitra strategis ya akan dipertemukan dengan pelaku ekraf Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik dengan seluruh pemangl kepentingan
6.2	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	159.163.850	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
6.2.1	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	40.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif) : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal 1. Telah dilaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan dengan Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten dan Tenaga Ahli/Kurator pada ta 21 Januari 2025 2. Telah disusun jadwal pelaksanaan Monev Tah Faktor Penghambat: 1. Sebagian pelaku ekonomi kreatif belum memil Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik dengan pemangku keper lain 2. Dukungan dari akademisi dan praktisi 3. Respon yang baik dari pelaku ekonomi kreatif
6.2.2	3.26.04.1.02.0016	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	119.163.850	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah : 0 dokumen dari 2 dokumen 2. Penyusunan Kebijakan tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan Database Ekonomi Kreatif Sub Sektor Berbasis Digital di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal 1. Telah disusun jadwal koordinasi, baik dengan lain yang terkait maupun dengan komunitas ekra ada di DIY, guna membahas arah dari kebijakan akan disusun Faktor Penghambat: 1. Belum semua pemangku kepentingan mendap informasi terkait peran masing-masing dalam pengembangan ekosistem ekraf sesuai aturan ya berlaku Faktor Pendukung: 1. Dukungan komunitas ekraf DIY dengan memt input terkait situasi dan kondisi ekraf DIY, nasion global 2. Dukungan OPD DIY dan Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten dengan memberikan informasi t upaya-upaya yang telah dilaksanakan
7	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.038.433.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
7.1	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
7.1.1	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilal Kegiatan baru akan dilaksanakan pada TW II 20. Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DPA SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Kajian SDM Pariwisata DIY : laporan dari 1 laporan	Faktor Pendukung:
7.2	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1.008.433.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
7.2.1	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1.008.433.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif : 0 orang dari 2433 orang 2. Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif : 0 laporan dari 1 laporan 3. Pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif : 0 laporan dari 1 laporan 4. Sosialisasi Kekayaan Intelektual : 0 laporan dari 1 laporan 5. Sosialisasi Perda DIY No 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan : 0 laporan dari 1 laporan 6. Sosialisasi Pergub DIY No 40 Th 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata : 0 laporan dari 1 laporan 7. Sosialisasi Standar Usaha Jasa Pariwisata : 0 laporan dari 1 laporan 8. Bimtek Pengelolaan Destinasi : 0 laporan dari 1 laporan 9. Bimtek Tata cara Pendaftaran Kekayaan Intelektual : 0 laporan dari 1 laporan 10. Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif DIY : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilai 001 Bimbingan Teknis Pelaku Ekraf 1. Telah disusun jadwal pelaksanaan kegiatan (3 002 Pendampingan Pelaku Ekraf 1. Telah dilaksanakan koordinasi internal rencana pelaksanaan kegiatan 2. Telah disusun daftar calon mitra strategis yang dilibatkan dalam kegiatan 006 Sosialisasi Standar Usaha Jasa Pariwisata Kegiatan baru akan dilaksanakan di Bulan April 007 Bimtek Pengelolaan Destinasi Kegiatan baru akan dilaksanakan di Bulan April 009 Bimbingan Teknis Pelaku Ekraf DIY 1. Telah disusun jadwal pelaksanaan kegiatan (9 Faktor Penghambat: 1. Penyusunan jadwal kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan calon narasumber Faktor Pendukung: 1. Antusiasme pelaku ekraf untuk mengikuti kegi 2. Koordinasi yang baik dengan pemangku keper lain
Jumlah			25.956.102.119	5,43	5,35		1.214.792.229	4,68	355.980.416	1,37							

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6Im12ODNiYjg0LTM5ZGQtNDViOS1hMjdkLWRIMmE0NGEyM... 1/14

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.3	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	7.634.750.600	6,21	6,84	-0,63	471.295.500	6,17	0	0,00	6,17						
2.3.1	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	7.556.444.150	6,27	6,91	-0,64	471.295.500	6,24	0	0,00	6,24			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan : 0 Objek dari 225 Objek 2. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta : 1 event dari 1 event 3. Festival Layang-Layang Internasional : 0 event dari 1 event 4. Keroncong Plesiran : 0 event dari 1 event 5. Bergodo Jogo Malioboro : 5 kali dari 35 kali 6. Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Strategis : 1 kali dari 9 kali 7. Atraksi Wisata Budaya Full Paket : 0 kali dari 102 kali 8. Atraksi Wisata Budaya Pergantian Dwaja Pura PA : 0 kali dari 7 kali 9. Monev BKK Kalurahan Mandiri Budaya dan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya : 0 kalurahan dari 15 kalurahan 10. Lomba Burung Perkutut Piala Paku Alam Cup : 0 event dari 1 event 11. Lomba Burung Perkutut Piala Hamengkubuwono Cup : 0 event dari 1 event 12. Lomba Pacuan Kuda Piala Raja Hamengkubuwono : 0 event dari 1 event 13. Lomba Burung Derkuku Piala Paku Alam Cup : 0 event dari 1 event 14. Lomba Burung Derkuku Piala Hamengkubuwono Cup : 0 event dari 1 event 15. Jogja Ekraf Week : 0 event dari 1 event 16. Jogja Fashion Carnival : 0 event dari 1 event 17. Pentas Kesenian di TIC Bandara : 0 kali dari 100 kali 18. Launching Calendar of Event : 0 kali dari 1 kali 19. Promosi Pariwisata Melalui media Elektronik : kali dari 45 kali 20. Publikasi di Stasiun Kereta : kegiatan dari 1 kegiatan 21. MATTFA Fair : 0 event dari 1 event 22. Steering Committee Eatof (Filipina) : 0 kali dari 1 kali 23. Lomba Burung Berkicau Piala Pakualam : 0 event dari 1 event 24. Lomba Burung Berkicau Piala Hamengkubuwono : 0 event dari 1 event 25. Pemilihan Dimas Diajeng 2025 : 0 event dari 1 event 26. Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025 : 0 kali dari 1 kali 27. Icon Inacraft : 0 event dari 1 event 28. Film Dokumenter / Video Promosi /Iklan Layanan Masyarakat : 0 kali dari 1 kali 29. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (langsung ke kalurahan) : 0 kalurahan dari 9 kalurahan 30. BKK Kalurahan Mandiri Budaya (langaung ke kalurahan) : 0	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah di 1 Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 1.1 Tahap Persiapan Dalam tahap persiapan kegiatan, dilakukan ko internal untuk penyusunan kelengkapan dokumen pengadaan yang dibutuhkan (inventarisasi kebutuhan) dan juga rapat koordinasi dengan berbagai pihak. Tahap persiapan untuk rangkaian pelaksanaan kegiatan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta c pada bulan Januari di mana dilakukan Audiens Rapat Koordinasi pada tanggal 8 Januari 2025 koordinasi awal pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan pelaksanaan kegiatan Pekan Budi Tionghoa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal Februari 2025. Rapat koordinasi selanjutnya ya Rapat Koordinasi Akhir Persiapan Penyelenggara Kegiatan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2025. Di tahap persiapan juga dilakukan promosi kegiatan melalui media sosial maupun media cetak sebagai upaya promosi pra-event untuk menarik animo masyarakat dan pengunjung. 1.2 Tahap Pelaksanaan Rangkaian pelaksanaan Kegiatan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta dilaksanakan selama satu (7 hari) dimulai pada hari Kamis tanggal 6 Feb 2025, hingga acara penutupan pada hari Rabu 12 Februari 2025 di Kampoeng Ketandan Yogyakarta Tema yang diangkat pada event Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 2025 ini adalah "Seni dan Membentuk Karakter Bangsa. Kegiatan Pekan Tionghoa Yogyakarta 2025 yang merupakan penyelenggaraannya yang ke-XX ini dibuka pada Kamis, Tanggal 6 Februari 2025, sekaligus juga dilaksanakan karnaval dan pawai budaya, yaitu Malioboro Imlek Carnival yang dipawai dari Taman Parkir Abu Bakar Ali, melewati sepanjang kawasan Malioboro, dan menampilkan atraksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta semakin memeriahkan acara pembukaan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 2025. Selama tujuh hari pelaksanaannya, PBTY 2025 dimeriahkan dengan pameran budaya dan museum Tionghoa Matar Indonesia, sarasehan/workshop/talkshow Tiongho berbagai ragam bazaar kuliner Indonesia, stan pameran, berbagai macam lomba bertema im Tionghoa, dan berbagai pentas kesenian baik tradisional, dan juga seni dan budaya Tiongho 1.3 Tahap Pelaporan Kegiatan berjalan dengan baik. Penyusunan pelaporan beserta evaluasi kegiatan. 2 Festival Layang-Layang Internasional 3 Keroncong Plesiran 4 Bergodo Jogo Malioboro 4.1. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Wirosos 12 Januari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta 4.2. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Saeko 19 Januari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta 4.3. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Suryatn 25-26 Januari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta 4.4 Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Reksa W 1-2 Februari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta 4.5 Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Wirososi Februari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta 5 Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Strategis Atraksi Wisata Kawasan Strategis Pelaksanaan - Desember 2025, terlaksana 1 kali sampai der Februari 2025 5.1 Atraksi Kesenian Paket Sedang (2) : 5.1.1 Art and Music Performance "Coast to Co Trail Ultra 2025" di Laguna View Pantai Depok Tanggal 22-23 Februari 2025 6 Atraksi Wisata Budaya Full Paket

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																kalurahan dari 6 kalurahan	7 Atraksi Wisata Budaya Pergantian Dwaja Pur 8 Monev BKK Kalurahan Mandiri Budaya dan R Kalurahan Mandiri Budaya > sewa mobil dan belanja mamin rapat koordi dengan kalurahan DMB & RDMB untuk Desk di Monev > Februari: Monev ke 9 Kalurahan (Pacarejo, Karangawen, Mangunan, Wukirsari, Pleret, Kec Beji, Purwosari, dan Banjarsari) untuk survey I pembangunan dan checking dokumen perenca 9 Lomba Burung Perkutut Piala Paku Alam Cup: 9.1. Persiapan:Telah dilaksanakan Rapat koord awal dengan pengurus P3SI DIY pada Senin, 1 Januari 2025 di Ruang Rapat Bidang EKRAF Di 10 Lomba Burung Perkutut Piala Hamengkubur Cup 10.1. Persiapan :Telah dilaksanakan Rapat koo awal dengan pengurus P3SI DIY pada Senin, 1 Januari 2025 di Ruang Rapat Bidang EKRAF Di 11 Lomba Pacuan Kuda Piala Raja Hamengkub 11.1. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi awa pengurus PORDASI DIY pada hari Jumat, 17 J: 2025 di Ruang Rapat Bidang Bidang EKRAF Di: Persiapan: Telah dilaksanakan koordinasi awal tanggal 17 Januari 2025 12 Lomba Burung Derkuku Piala Paku Alam Cu 12.1. Persiapan: Telah dilaksanakan koordinasi pada tanggal 13 Januari 2025 13 Lomba Burung Derkuku Piala Hamengkubur Cup 13.1. Persiapan: Telah dilaksanakan koordinasi pada tanggal 13 Januari 2025 14 Jogja Ekraf Week 15 Jogja Fashion Carnival 16 Pentas Kesenian di TIC Bandara 17 Launching Calendar of Event 18 Promosi Pariwisata Melalui media Elektronik 19 Publikasi di Stasiun Kereta 20 MATTa Fair 21 Steering Committee Eatof (Filipina) 22 Lomba Burung Berkicau Piala Pakualam 23 Lomba Burung Berkicau Piala Hamengkubu 24 Pemilihan Dimas Diajeng 2025 25 Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 202 26 Icon Inacraft Persiapan: • Rapat persiapan Icon Inacraft bersama Fork Wisata, Dimas Diajeng DIY • Belanja souvenir/cinderamata Icon Inacraft 7 Pelaksanaan: • telah dilaksanakan kegiatan Icon Inacraft di : Senayan, Jakarta tanggal 4-10 Februari 2025 • publikasi di https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/webdinas/pembukaan-pameran-international-handicraft-fair-inacraft-2025/ , https://www.instagram.com/p/DFuAmtoye6/?img_index=3&igsh=dHdxdGZ0bHgybnY%3D 27 Film Dokumenter / Video Promosi /Iklan La Masyarakat 28 BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Langsun Kalurahan) 29 BKK Kalurahan Mandiri Budaya (Langsung Kalurahan) Faktor Penghambat: 1) kondisi cuaca yang tidak menentu dan cend hujan di lokasi outdoor 2) koordinasi dengan berbagai stakeholders penyelenggara acara 3) Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap Panduan Teknis Pelaksanaan Event Faktor Pendukung: Dukungan SDM dalam melaksanakan penyele pertanggungjawaban fisik dan keuangan
2.3.2	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	78.306.450	0,05	0,10	-0,05	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang	1. Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan (DPA SIPD) : unit dari 60 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah di Koordinasi internal terkait dengan pelaksanaan kegiatan fasilitasi HKI

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1Ni9y.eJ0b2t1b16lml2ODNiYjg0LTM5ZGQtNDViOS1hMjdkLWRIMmE0NGEyM... 4/14

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.1.1	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	46,00	46,00	0,00	3.832.200	27,37	3.616.800	25,83	1,54			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : dokumen dari 3 dokumen 2. Penyusunan Dokumen Renja : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan ROPK & PK : dokumen dari 1 dokumen 4. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari 1. Pencermatan draft Rankir Renja 2025 dan Penyusunan Draft Rankir Renja 2025 2. Pencermatan dan Pembahasan Rancangan / Renstra Perubahan 3. Penyusunan ROPK dan PK berdasarkan DPA 2025 Februari 1. Persiapan dan pelaksanaan FGD Forum Pera Daerah 2026 2. Penyusunan Renja 2026 3. Pengumpulan dokumen PK Eselon 2025 Faktor Penghambat: 1. Penganggaran makan minum kegiatan FGD ke kegiatan lintas sektor, sehingga terjadi devi cukup besar. 2. Terdapat efisiensi dari Narasumber, narsum dicukupkan 2 orang. Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.1.2	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.200.000	21,50	19,00	2,50	2.513.800	19,04	2.498.435	18,93	0,11			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : dokumen dari 2 dokumen 2. Penyusunan DPA SKPD : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan DPPA SKPD : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Progress Fisik sampai dengan bulan Februari 2 1. Pembahasan dan Pemetaan Program Kegiat Rasionalisasi APBD 2025 (Januari) 2. Koordinasi internal terkait Rasionalisasi Dais keluarnya Instruksi Presiden tentang Rasional! Anggaran yang berdampak pada efisiensi Dan: (Januari) 3. Pematangan dan pembahasan Rasionalisasi APBD Faktor Penghambat: Terdapat penyesuaian belanja sesuai kebutuha Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.1.3	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.699.850	29,00	29,00	0,00	891.500	13,31	891.208	13,30	0,01			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 dokumen dari 4 dokumen 2. LKJIP : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen 5. Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Realisasi progres fisik sampai dengan Februari 1. Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 1.1 Pelaksanaan desk kinerja TW IV 2024/kine tahunan beserta revisi timbal baliknya 1.2 Pengumpulan dan entry data kinerja samp dengan bulan Januari 2025 2. LKJIP 2.1 Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek LKJIP : 2.2 Pengumpulan data pendukung untuk peny LKJIP 2024 2.3 Penyusunan draft LKJIP 2024 2.4 Finalisasi, Verifikasi Tahap Akhir dan Pengu dokumen LKJIP 2024 3. LPPD 3.1 Koordinasi dengan Biro Tapem terkait peny LPPD 2024 3.2 Pengumpulan dokumen pendukung untuk penyusunan LPPD 2024 3.3 Penyusunan draft LPPD 2024 dan koreksi c dan Kepala Dinas 3.4 Finalisasi, Verifikasi Tahap Akhir dan Pengu dokumen LPPD 2024 4. LKPJ 4.1 Pengumpulan data terkait kebutuhan peny LKPJ dan penyusunan draft LKPJ 2024 4.2 Finalisasi, Verifikasi Tahap Akhir dan Pengu dokumen LKPJ 2024 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.2	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.822.498.526	23,36	23,36	0,00	2.503.456.562	23,13	1.023.970.866	9,46	13,67						
3.2.1	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.788.733.676	23,39	23,39	0,00	2.503.456.562	23,20	1.023.970.866	9,49	13,71			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SPPD) : 0 Orang/ Bulan dari 79 Orang/ Bulan 2. Gaji dan tunjangan ASN : 51 orang/bulan dari 53 orang/bulan 3. Gaji dan tunjangan P3K : 21 orang/bulan dari 26 orang/bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan s dengan bulan Februari 2025 untuk ASN dan P: dilaksanakan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.2.2	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.840.000	20,00	20,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan) : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve Keuangan SKPD sudah dilaksanakan sampai di bulan Februari 2025 : yang terdiri dari: 1. Terlaksananya fungsi penatausahaan keuan SKPD 2. Terlaksananya fungsi akuntansi pada SKPD 3. Terlaksananya Penelitian/Verifikasi kelengk dokumen pembayaran 4. Terlaksananya pembuatan SPM atas SPP yar diuji kelengkapannya dan kebenarannya untuk ditandatangani pejabat berwenang 5. Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjan Pegawai (ASN dan P3K) 6. Terlaksananya Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Daerah Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: Dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.2.3	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.850	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Baru akan dilaksanakan pada akhir tahun 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.2.4	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.925.000	12,40	12,40	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : laporan dari 18 laporan 2. Laporan Keuangan Bulanan : laporan dari 12 laporan 3. Laporan Keuangan Triwulanan : laporan dari 4 laporan 4. Laporan Keuangan Semesteran : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD sudah dilaksanakan sampai dengan Februari 2025 1. Tercatatnya transaksi keuangan sesuai deng dokumen pertanggungjawaban (SPJ) 2. Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LI Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisa Pendapatan pada SKPD bulanan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.3	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.144.943	15,94	15,94	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
3.3.1	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.544.943	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Pembayaran PBB kantor Jl HOS Cokroaminoto, 221 Yogyakarta) : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Baru akan dilaksanakan pada TW II 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.3.2	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000	20,00	20,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD) : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dilaksanakan sampai dengan bulan Februari 2025 berupa: 1. terlaksananya pencatatan aset Dinas Pariwisata dalam rangka penatausahaan milik daerah pada Dinas Pariwisata tahun 2025 2. terlaksananya pencatatan persediaan Dinas Pariwisata DIY dalam rangka penatausahaan n daerah pada SKPD Dinas Pariwisata tahun 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerja BMD
3.4	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.011.100	14,57	14,03	0,54	18.427.000	11,89	15.266.902	9,85	2,04						
3.4.1	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.098.000	19,30	19,00	0,30	2.871.000	15,86	1.894.200	10,47	5,39			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) : paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari: tahap persiapan yg dilakukan inventar kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor untuk TA 2025 Februari: Belanja kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan berupa baterai, kabel dan la Faktor Penghambat: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor disesuaikan dengan kebutuhan Faktor Pendukung:
3.4.2	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	31,00	31,00	0,00	5.120.000	28,44	4.722.051	26,23	2,21			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari: Dalam tahap persiapan: inventarisasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TA 2025 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan bulan Februari 2025, berupa amplop, bahan komputer, dan ATK. Faktor Penghambat: terdapat penyesuaian kebutuhan belanja Faktor Pendukung: Dukungan SDM dalam melaksanakan penyelesaian pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4.3	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.993.000	23,50	23,50	0,00	3.500.000	19,45	3.379.950	18,78	0,67			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari Tahap persiapan berupa inventarisasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada TA 2025 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/perabot sampai dengan bulan Februari 2025, antara lain ijuk, pengki, tisu, handsoap, keset dan kit. Faktor Penghambat: Terdapat penyesuaian kebutuhan belanja Efisiensi disebabkan selisih harga penawaran dan e-purchasing Faktor Pendukung: Dukungan SDM dalam melaksanakan penyelesaian pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4.4	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.100	33,80	33,90	-0,10	3.348.000	33,48	3.182.701	31,83	1,65			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : paket dari 2 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan di bulan Januari berupa: cetak le disposisi dan bend 26. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan di bulan Februari berupa fotokop dan cetak pendukung persuratan. Faktor Penghambat: Efisiensi dikarenakan terdapat selisih harga per di aplikasi e-purchasing Faktor Pendukung: Dukungan SDM dalam melaksanakan penyelesaian pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4.5	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.528.000	20,80	20,80	0,00	588.000	16,67	588.000	16,67	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : dokumen dari 2 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa langka Surat Kabar Lokal sampai dengan bulan Februari Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Pendukung: Dukungan SDM dalam melaksanakan penyelesaian pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4.6	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.905.000	6,00	5,00	1,00	3.000.000	3,75	1.500.000	1,88	1,87			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, untuk rapat koordinasi di bulan Januari-berupa: 1. Menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Su Selatan, pada 9 Januari 2025 2. Rapat koordinasi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-DIY pada 21 Januari 2025 3. Sosialisasi Penyusunan SKP 2025pada 22 Ja 2025 4. Rapat Pengadaan Barang dan Jasa 2025 pa Januari 2025 5. Menerima kunjungan Tim Survey dan koord kesiapan penyusutan arsip OPD oleh DPAD DI 24 Februari 2025 Faktor Penghambat: Terdapat penyesuaian kebutuhan Faktor Pendukung:
3.4.7	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.487.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD baru dimulai persiapannya pada bulan Februari 2021 Tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan sa dengan bulan Februari: 1. pemindahan dari unit pengolahan (pelaksan kepada unit kearsipan dinas pariwisata DIY da 2. unit kearsipan melakukan pengolahan arsip telah di serahkan untuk pengguna informasi ya membutuhkan, 3. pengolahan informasi kearsipan sendiri yan di lakukan antara lain pendataan arsip, pembe nomor definitif, penataan arsip di rak penyimpani 4. Persiapan penyusutan arsip yang akan diust DPAD 5. Inventarisasi arsip terkait covid. Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.5	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
3.5.1	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.140.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : unit dari 2 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Baru akan dilaksanakan pada TW II Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.5.2	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.960.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Baru akan dilaksanakan pada TW II 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.6	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.511.880.000	6,94	6,94	0,00	66.250.000	4,38	35.502.370	2,35	2,03						
3.6.1	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	15,00	15,00	0,00	350.000	10,29	350.000	10,29	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari: persiapan: inventarisasi kebutuhan untuk Peny Jasa Surat Menyurat TA 2025 Penyediaan kebutuhan Jasa Surat Menyurat sa dengan bulan Februari, berupa belanja metera Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.6.2	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403.700.000	17,64	17,64	0,00	65.900.000	16,32	35.152.370	8,71	7,61			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : laporan dari 5 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik sampai dengan bulan Februari 2025 sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: Terdapat penyesuaian kebutuhan Faktor Pendukung:
3.6.3	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.104.780.000	3,00	3,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil 1. Januari -dalam tahap persiapan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, berupa pebiyap: dokumen pengadaan untuk tenaga keamanan kebersihan kantor 2. Pelaksanaan penyediaan jasa tenaga keamanan kebersihan untuk menunjang kinerja perkantoran Untuk pembayaran jasa keamanan dan kebersihan dilaksanakan bulan Maret 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.7	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.862.800	10,20	10,17	0,03	51.653.400	9,19	50.152.100	8,93	0,26						
3.7.1	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.996.000	11,30	11,30	0,00	3.937.000	10,10	3.937.000	10,10	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari-dalam tahap persiapan: inventarisasi kebutuhan untuk Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di bulan Februari untuk keperluan belanja BBM dan pelumas Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.7.2	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.942.800	20,00	20,00	0,00	43.164.400	18,61	41.663.100	17,96	0,65			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : unit dari 12 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari Pelaksanaan pembayaran pajak untuk kendaraan bermotor roda 4 AB 1028 AV Februari: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan berupa: belanja BBM, belanja pelumas, belanja servis motor, belanja untuk kendaraan bermotor roda 4 AB 1273 Faktor Penghambat: Terdapat penyesuaian kebutuhan Faktor Pendukung:
3.7.3	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	18.080.000	1,00	0,00	1,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : unit dari 42 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari: dalam tahap persiapan: inventarisasi kebutuhan pemeliharaan mebel TA 2025 Februari: Persiapan pemeliharaan mebel yang akan dilakukan pada bulan April 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.7.4	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.774.000	3,00	3,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : unit dari 22 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari-Februari dalam tahap persiapan: inventarisasi kebutuhan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.7.5	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.760.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya baru mulai dilaksanakan di 2025 Faktor Penghambat:

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6Im12ODNiYjg0LTM5ZGQzNDViOS1hMjdkLWRIMmE0NGEY... 10/14

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Kab/kota, PPJI Provinsi DIY dan BPD Papindo C selaku Auditor pada tanggal 10 Maret 2025. 4. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Jasa Boga di 10 lokasi pada tanggal 12 sd. 18 2025 di CV. Amarta Tunggal Utama Bantul, Ani Catering Bantul,, Halwa Catering Kulon Progo, Demaya Kulon Progo, Cv. Fitra Catering SLeMa Ayu Catering Sleman, Madam Tan Catering Sle Catering Karunia Jaya Sleman, Sri Bilal Caterin Gunungkidul, Sastro Rohil Snack & Catering Gunungkidul Faktor Penghambat: - Pelaku usaha belum memahami terkait perizi berusaha berbasis risiko - Keterbatasan SDM di catering karena libur se pelaksanaan tidak maksimal Faktor Pendukung: - Pelaku usaha memahami perizinan dan stand sesuai ketentuan permenprakraf no. 4 tahun 2 -Pemanfaatan aplikasi OSS untuk mengecek ta perizinan dari pelaku usaha yang dikunjungi
4.2.2	3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	22.395.700	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Kegiatan baru akan dilaksanakan pada TW II 2 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
5	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	509.699.450	3,80	2,80	1,00	14.660.000	2,88	14.160.000	2,78	0,10						
5.1	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	509.699.450	3,80	2,80	1,00	14.660.000	2,88	14.160.000	2,78	0,10						
5.1.1	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	509.699.450	3,80	2,80	1,00	14.660.000	2,88	14.160.000	2,78	0,10			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (DPA SIPD) : dokumen dari 6 dokumen 2. Forum Komunikasi Lintas Sektor : dokumen dari 1 dokumen 3. Analisa Belanja Wisatawan : dokumen dari 1 dokumen 4. High Level Meeting Jogjakarta Tourism : dokumen dari 1 dokumen 5. Pengelolaan TIC : dokumen dari 1 dokumen 6. Statistik Pariwisata : dokumen dari 1 dokumen 7. Studi Penguatan Kemitraan Pariwisata DIY untuk Mendukung Kelayakan Direct Flight Internasional ke YIA : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Persiapan Penguatan Promosi Melalui Media C Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Negeri : 1. Forum Komunikasi Lintas Sektor Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Sek dilaksanakan sebanyak 2 kali di Bulan Februari - tanggal 20 Februari 2025 dengan tema ranca awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata C - tanggal 27 Februari 2025 dengan tema Rapa Persiapan menghadapi Libur Idul Fitri 1446H 4. Pengelolaan TIC - Biaya Parkir Lngganan Petugas TIC telah dilaksanakan di Bulan Januari - Biaya Listrik TIC Bandara YIA telah dilaksana Bulan Januari Faktor Penghambat: efisiensi biaya parkir lngganan petugas tic YIA/ sebanyak 500.000,- menyesuaikan ketentuan l parkir lngganan di PT. Angkasa Pura YIA Faktor Pendukung:
6	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	195.167.800	14,07	14,07	0,00	18.305.000	9,38	18.278.365	9,37	0,01						
6.1	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	36.003.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
6.1.1	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	36.003.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar (DPA SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Temu Bisnis Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil 1. Telah dilaksanakan koordinasi internal. Calon yang akan diikutsertakan dalam kegiatan ini merupakan pelaku ekonomi kreatif yang telah mengikuti kegiatan pendampingan 2. Telah dilakukan perijaksanaan terhadap calon i strategis Faktor Penghambat: 1. Belum adanya kriteria calon mitra strategis) akan dipertemukan dengan pelaku ekraf Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik dengan seluruh pemar kepentingan
6.2	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	159.163.850	17,25	17,25	0,00	18.305.000	11,50	18.278.365	11,48	0,02						
6.2.1	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	40.000.000	44,80	44,80	0,00	17.105.000	42,76	17.079.565	42,70	0,06			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif) : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil 1. Telah dilaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan dengan Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten dan Tenaga Ahli/Kurator pada 21 Januari 2025 2. Telah disusun jadwal pelaksanaan Monev Ta 3. Telah dilakukan Monev Ekraf pada Selasa / 4 Februari 2025 ke Asnawi Craft (Tangkil Rt 3 ka Muntuk, Kapanewon Dlingo, Bantul) dan Luthfi (Murtigading sanden, Bantul) 4. Telah dilakukan Monev Ekraf pada Rabu / 5 2025 ke Seven and Only (Plembon kidul Logan Playen Gunungkidul) dan Dwi Nurida craft & fa (Pusat Perdagangan Besole, Baleharjo, Wonos Gunungkidul) 5. Telah dilakukan Monev Ekraf pada Kamis / 6 2025 ke Rosse Bambu (Gentan RT 05 RW 19 Margoagung Seyegan Sleman) dan Ina – Una . (Dusun Dukuh RT 18 RW 08, Karang Sari, Peng Kulon Progo) 6. Telah dilakukan Monev Ekraf pada Selasa / 7 Februari 2025 ke Patimurni Andani Gebleg Mr (Klepu RT 95 rw 48, Banjararum, Kalibawang, Progo) dan Wondis Cokelat (Salakmalang, Ban Kalibawang, Kulon Progo) 7. Telah dilakukan Monev Ekraf pada Rabu / 12 Februari 2025 ke Ben's Perca (Banggan, RT44/ Sukoreno Sentulo Kulon Progo), Teo Craft (Bar 41/21 Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo) dan Cv Sabrang (Sembungan, Gulurejo, Lendah, Kulor DIY) 8. Telah dilakukan Monev Ekraf pada Kamis / 1 Februari 2025 ke Trajumas Java Coffee (Kalino Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo) dan Kirey (Josutan RT24 RW 11, Karang Sari, Pengasih, K Progo) 9. Telah dilakukan Monev Ekraf pada Selasa / 10 Februari 2025 ke Leres Omah Batik (Kamal Kul RW 10 Margomulyo, Seyegan, Sleman) dan Ba Parang Kaliurang (Jl. Astamulyo, Kaliurang, Hargobinangun, Sleman) 10. Telah dilakukan Monev Ekraf pada Rabu / 11 Februari 2025 ke Wedang Uwuh BUHAN (Bejer Bantul) dan Gudeg Bu Wanto (Semanu tengah 09/38, Semanu Gunungkidul) Faktor Penghambat: 1. Sebagian pelaku ekonomi kreatif belum mer Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik dengan pemangku kep lain 2. Dukungan dari akademisi dan praktisi 3. Respon yang baik dari pelaku ekonomi krea
6.2.2	3.26.04.1.02.0016	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	119.163.850	8,00	8,00	0,00	1.200.000	1,01	1.198.800	1,01	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah : dokumen dari 2 dokumen 2. Penyusunan Kebijakan tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif DIY : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil 1. Telah disusun jadwal koordinasi, baik denga lain yang terkait maupun dengan komunitas el ada di DIY, guna membahas arah dari kebijaka akan disusun 2. Telah dilaksanakan pertemuan awal dengan Pemda DIY dan Dispar Kota/Kabupaten pada t Februari 2025 3. Telah dilaksanakan pertemuan awal dengan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																3. Penyusunan Database Ekonomi Kreatif Sub Sektor Berbasis Digital di DIY : dokumen dari 1 dokumen	komunitas ekonomi kreatif DIY pada tanggal 7 2025 Faktor Penghambat: 1. Belum semua pemangku kepentingan mend informasi terkait peran masing-masing dalam pengembangan ekosistem ekraf sesuai aturan berlaku 2. Komunitas ekraf belum mempunyai gambar terkait pengembangan ekraf ke depannya Faktor Pendukung: 1. Dukungan komunitas ekraf DIY dengan mer input terkait situasi dan kondisi ekraf DIY, nasi global 2. Dukungan OPD DIY dan Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten dengan memberikan informas upaya-upaya yang telah dilaksanakan
7	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.038.433.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
7.1	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
7.1.1	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DPA SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Kajian SDM Pariwisata DIY : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Kegiatan baru akan dilaksanakan pada TW II 2 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7.2	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1.008.433.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
7.2.1	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1.008.433.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif : orang dari 2433 orang 2. Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan 3. Pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan 4. Sosialisasi Kekayaan Intelektual : laporan dari 1 laporan 5. Sosialisasi Perda DIY No 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan : laporan dari 1 laporan 6. Sosialisasi Pergub DIY No 40 Th 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata : laporan dari 1 laporan 7. Sosialisasi Standar Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan 8. Bimtek Pengelolaan Destinasi : laporan dari 1 laporan 9. Bimtek Tata cara Pendaftaran Kekayaan Intelektual : laporan dari 1 laporan 10. Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif DIY : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil 001 Bimbingan Teknis Pelaku Ekraf 1. Telah disusun jadwal pelaksanaan kegiatan 002 Pendampingan Pelaku Ekraf 1. Telah dilaksanakan koordinasi internal renca pelaksanaan kegiatan 2. Telah disusun daftar calon mitra strategis ya dilibatkan dalam kegiatan 003 Sosialisasi Kekayaan Intelektual 1. Koodinasi internal persiapan kegiatan sosiali kekayaan intelektual 006 Sosialisasi Standar Usaha Jasa Pariwisata Kegiatan baru akan dilaksanakan di Bulan Apri 007 Bimtek Pengelolaan Destinasi Kegiatan baru akan dilaksanakan di Bulan Apri 008 Bimtek Tata Cara Pendaftaran KI 1. Koordinasi internal persiapan kegiatan Bimtk Cara Pendaftaran KI 009 Bimbingan Teknis Pelaku Ekraf DIY 1. Telah disusun jadwal pelaksanaan kegiatan Faktor Penghambat: 1. Penyusunan jadwal kegiatan harus menyese dengan jadwal kegiatan calon narasumber Faktor Pendukung: 1. Antusiasme pelaku ekraf untuk mengikuti ke 2. Koordinasi yang baik dengan pemangku kep lain

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
Jumlah		25.956.102.119	14,09	13,85		3.334.818.062	12,85	1.247.712.560	4,81								

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan Maret
DINAS PARIWISATA

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	599.546.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	599.546.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
1.1.1	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	599.546.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (DPA SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Jelajah Ruang Menoreh : dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dari 1 dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Baru mulai akan dilaksanakan pada TW III 202 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	10.039.332.600	12,57	11,06	1,51	882.784.500	8,79	867.103.210	8,64	0,15						
2.1	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	801.813.850	34,02	34,02	0,00	224.060.200	27,94	221.240.520	27,59	0,35						
2.1.1	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	801.813.850	34,02	34,02	0,00	224.060.200	27,94	221.240.520	27,59	0,35			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi (DPA SIPD) : objek dari 1 objek 2. Pengelolaan Eks Hotel Mutiara 2 : bulan dari 12 bulan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari: Dalam tahap persiapan: inventarisasi kebutuhan pemeliharaan untuk pengelolaan c Mutiara II Tahun Anggaran 2025 untuk pembayaran listrik dan air bulan Desember sudah dilaksanakan/dibayarkan. Pembayaran tagihan listrik bulan Januari sebesar 34.118.005. Pembayaran tagihan air bulan Januari sebesar Pembayaran tagihan listrik bulan Februari sebesar 30.997.828. Pembayaran tagihan air bulan Februari sebesar 895.000. pembayaran tagihan air bulan maret 895.000 pembayaran tagihan listrik bulan maret 30.187 Faktor Penghambat: Realisasi keuangan di atas target sesuai DPA A namun sudah disesuaikan di DPPA Efisiensi. Dikarenakan kebutuhan penggunaan listrik di c Mutiara 1 (utara) oleh Diskop UMKM Faktor Pendukung:
2.2	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	400.300.000	80,00	80,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
2.2.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	400.300.000	80,00	80,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (DPA SIPD) : unit dari 1 unit 2. Penyediaan Ruang Kreatif/Pusat Kreatif bagi Pelaku Ekraf : unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil 1. Telah dilakukan pembagian paket pengadaa sesuai kelompoknya 2. Telah dilakukan koordinasi dengan calon pe barang sesuai kelompoknya, diantaranya terka spesifikasi barang yang sesuai dengan aturan y berlaku (TKDN minimal 25%) 3. Telah dilakukan kontrak pengadaan cctv, ak tgl 20 maret Faktor Penghambat: 1. Deviasi keuangan tinggi disebabkan terjadi pergeseran angkas dan sudah disesuaikan di C Efisiensi Faktor Pendukung:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	1. Pengadaan sarana dan prasarana budaya ru kreatif merupakan kelengkapan keperluan dala menjalankan sebuah kegiatan atau aktivitas
2.3	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	7.634.750.600	7,02	5,21	1,81	526.023.500	6,89	516.082.879	6,76	0,13						
2.3.1	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	7.556.444.150	6,79	5,10	1,69	503.318.500	6,66	493.396.479	6,53	0,13			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan : 0 Objek dari 225 Objek 2. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta : 1 event dari 1 event 3. Festival Layang-Layang Internasional : 0 event dari 1 event 4. Keroncong Plesiran : 0 event dari 1 event 5. Bergodo Jogo Malioboro : 5 kali dari 35 kali 6. Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Strategis : 1 kali dari 9 kali 7. Atraksi Wisata Budaya Full Paket : 0 kali dari 102 kali 8. Atraksi Wisata Budaya Pergantian Dwaja Pura PA : 0 kali dari 7 kali 9. Monev BKK Kalurahan Mandiri Budaya dan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya : 0 kalurahan dari 15 kalurahan 10. Lomba Burung Perkutut Piala Paku Alam Cup : 0 event dari 1 event 11. Lomba Burung Perkutut Piala Hamengkubuwono Cup : 0 event dari 1 event 12. Lomba Pacuan Kuda Piala Raja Hamengkubuwono : 0 event dari 1 event 13. Lomba Burung Derkuku Piala Paku Alam Cup : 0 event dari 1 event 14. Lomba Burung Derkuku Piala Hamengkubuwono Cup : 0 event dari 1 event 15. Jogja Ekraf Week : 0 event dari 1 event 16. Jogja Fashion Carnival : 0 event dari 1 event 17. Pentas Kesenian di TIC Bandara : 8 kali dari 100 kali 18. Launching Calendar of Event : 0 kali dari 1 kali 19. Promosi Pariwisata Melalui media Elektronik : kali dari 45 kali 20. Publikasi di Stasiun Kereta : kegiatan dari 1 kegiatan 21. MATTIA Fair : 0 event dari 1 event 22. Steering Commitee Eatof (Filipina) : 0 kali dari 1 kali 23. Lomba Burung Berkicau Piala Pakualam : 0 event dari 1 event 24. Lomba Burung Berkicau Piala Hamengkubuwono : 0 event dari 1 event 25. Pemilihan Dimas Diajeng 2025 : 0 event dari 1 event 26. Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025 : 0 kali dari 1 kali 27. Icon Inacraft : 0 event dari 1 event 28. Film Dokumenter / Video Promosi /Iklan Layanan Masyarakat : 0 kali dari 1 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah diil 1 Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 1.1 Tahap Persiapan Dalam tahap persiapan kegiatan, dilakukan ko internal untuk penyusunan kelengkapan dokur pengadaan yang dibutuhkan (inventarisasi keb belanja) dan juga rapat koordinasi dengan bet pihak. Tahap persiapan untuk rangkaian pelak kegiatan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta c pada bulan Januari di mana dilakukan Audiens Rapat Koordinasi pada tanggal 8 Januari 2025 koordinasi awal pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan pelaksanaan kegiatan Pekan Bud Tionghoa Yogyakarta dilaksanakan pada tangg Februari 2025. Rapat koordinasi selanjutnya ya Rapat Koordinasi Akhir Persiapan Penyelengga Kegiatan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2025. Di tahap persiapan juga dilakukan promosi kegiat melalui media sosial maupun media cetak sebai upaya promosi pra-event untuk menarik animc masyarakat dan pengunjung. 1.2 Tahap Pelaksanaan Rangkaian pelaksanaan Kegiatan Pekan Buday Tionghoa Yogyakarta dilaksanakan selama satu (7 hari) dimulai pada hari Kamis tanggal 6 Feb 2025, hingga acara penutupan pada hari Rabu 12 Februari 2025 di Kampoeng Ketandan Yogy Tema yang diangkat pada event Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 2025 ini adalah "Seni dan Membentuk Karakter Bangsa." Kegiatan Pekan Tionghoa Yogyakarta 2025 yang merupakan penyelenggaraannya yang ke-XX ini dibuka pa Kamis, Tanggal 6 Februari 2025, sekaligus jugi dilaksanakan karnaval dan pawai budaya, yaiti Malioboro Imlek Carnival yang dipawaikan dari Parkir Abu Bakar Ali, melewati sepanjang kaw Malioboro, dan menampilkan atraksi kesenian i Nol Kilometer Yogyakarta yang semakin meme acara pembukaan Pekan Budaya Tionghoa Yog 2025. Selama tujuh hari pelaksanaannya, PBT dimeriahkan dengan pameran budaya dan mu Tionghoa Mataram Indonesia, sarasehan/workshop/talkshow Tionghoa, berbai ragam bazaar kuliner Indonesia, stan pernak-p berbagai macam lomba bertemakan imlek Tior dan berbagai pentas kesenian baik lokal, tradis dan juga seni dan budaya Tionghoa. 1.3 Tahap Pelaporan Kegiatan berjalan dengan baik. Penyusunan pe beserta evaluasi kegiatan. 2 Festival Layang-Layang Internasional 3 Keroncong Plesiran 4 Bergodo Jogo Malioboro 4.1. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Wirosos 12 Januari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta 4.2. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Saeko 19 Januari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta 4.3. Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Suryatn 25-26 Januari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta 4.4 Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Reksa W 1-2 Februari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta 4.5 Bergodo Jogo Malioboro, Bergodo Wirososi Februari 2025, Jl. Malioboro, Yogyakarta 5 Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Strategis Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Strategis Pelaksanaan Februari - Desember 2025, terlak kali sampai dengan 31 Maret 2025: 5.1 Atraksi Kesenian Paket Sedang (2) : 5.1.1 Art and Music Performance "Coast to Coi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																29. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (langsung ke kalurahan) : 0 kalurahan dari 9 kalurahan 30. BKK Kalurahan Mandiri Budaya (languang ke kalurahan) : 0 kalurahan dari 6 kalurahan	Trail Ultra 2025” di Laguna View Pantai Depok Tanggal 22-23 Februari 2025 6 Atraksi Wisata Budaya Full Paket 7 Atraksi Wisata Budaya Pergantian Dwaja Pur 8 Monev BKK Kalurahan Mandiri Budaya dan R Kalurahan Mandiri Budaya > sewa mobil dan belanja mamin rapat koordi dengan kalurahan DMB & RDMB untuk Desk di Monev > Februari: Monev ke 9 Kalurahan (Pacarejo, Karangawen, Mangunan, Wukirsari, Pleret, Kec Beji, Purwosari, dan Banjarsari) untuk survey I pembangunan dan checking dokumen perenca > Maret: Monev ke 2 Kalurahan (Kedungpoh d Banjarsari) untuk survey lokasi 0% pembangui checking dokumen perencanaan 9 Lomba Burung Perkutut Piala Paku Alam Cup 9.1. Persiapan:Telah dilaksanakan Rapat koord awal dengan pengurus P3SI DIY pada Senin, 1 Januari 2025 di Ruang Rapat Bidang EKRAF Di 10 Lomba Burung Perkutut Piala Hamengkubur Cup 10.1. Persiapan :Telah dilaksanakan Rapat koo awal dengan pengurus P3SI DIY pada Senin, 1 Januari 2025 di Ruang Rapat Bidang EKRAF Di 11 Lomba Pacuan Kuda Piala Raja Hamengkub 11.1. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi awa pengurus PORDASI DIY pada hari Jumat, 17 Ji 2025 di Ruang Rapat Bidang Bidang EKRAF Di Persiapan: Telah dilaksanakan koordinasi awal tanggal 17 Januari 2025 12 Lomba Burung Derkuku Piala Paku Alam Cu 12.1. Persiapan: Telah dilaksanakan koordinasi pada tanggal 13 Januari 2025 13 Lomba Burung Derkuku Piala Hamengkubur Cup 13.1. Persiapan: Telah dilaksanakan koordinasi pada tanggal 13 Januari 2025 14 Jogja Ekraf Week 14.1. Persiapan : Telah dilaksanakan audiensi dan koordinasi penjajakan dan kolaborasi evar 2025 pada tanggal 3 Maret 2025 di Kampus SI Indonesia dan Kampus Modern School Design DKV, 15 Jogja Fashion Carnival Rencana Pelaksanaan di Bulan Agustus 16 Pentas Kesenian di TIC Bandara Pelaksanaan Pentas Kesenian di Bandara telah dilaksanakan sebanyak 8 kali pentas s.d. 31 M 2025 di lokasi TIC Bandara YIA (Area Kedatan rencana target kegiatan s.d. Desember sebanyak kali pentas. 17 Launching Calendar of Event Rencana Pelaksanaan di Bulan November 18 Promosi Pariwisata Melalui media Elektronik Rencana akan diefisiensi kegiatan 19 Publikasi di Stasiun Kereta Rencana akan diefisiensi kegiatan 20 MATTa Fair Rencana Pelaksanaan Bulan September 21 Steering Commitee Eatof (Filipina) Rencana Pelaksanaan Bulan Agustus 22 Lomba Burung Berkicau Piala Pakualam 23 Lomba Burung Berkicau Piala Hamengkubur 24 Pemilihan Dimas Diajeng 2025 25 Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 202 26 Icon Inacraft Persiapan: • Rapat persiapan Icon Inacraft bersama Fork Wisata, Dimas Diajeng DIY • Belanja souvenir/cinderamata Icon Inacraft 7 Pelaksanaan: • telah dilaksanakan kegiatan Icon Inacraft di Senayan, Jakarta tanggal 4-10 Februari 2025 • publikasi di https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/webdinas/ pembukaan-pameran-international-handicraft-

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	fair-inacraft-2025/, https://www.instagram.com/p/DFuAmtoye6/?img_index=3&igsh=dHdxdGZ0bHgybnY%3D 27 Film Dokumenter / Video Promosi /Iklan La Masyarakat Rencana Pelaksanaan Bulan Juli 28 BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Langsu Kalurahan) 29 BKK Kalurahan Mandiri Budaya (Langsung Kalurahan) Faktor Penghambat: - Sub Kegiatan pengembangan Atraksi Wisata terdampak efisiensi berdasarkan Intruksi Presi 1 tahun 2025, terdapat beberapa TUK yang hil Salah satunya Promosi Pariwisata melalui Medi Elektronik yang awalnya dilaksanakan pada TV sehingga menyebabkan deviasi keuangan dan tinggi. Terdapat pengurangan anggaran terhad beberapa output kegiatan - Proses perubahan DPPA efisiensi menyebabk menghambat kinerja pertanggungjawaban keu Faktor Pendukung: -
2.3.2	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	78.306.450	29,05	15,34	13,71	22.705.000	29,00	22.686.400	28,97	0,03			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan (DPA SIPD) : unit dari 60 unit 2. Fasilitas HKI : usaha dari 60 usaha 3. Edukasi HKI : kali dari 5 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Koordinasi internal terkait dengan pelaksanaa kegiatan fasilitasi HKI Terlaksananya persiapan sarana prasarana keg fasilitas dan edukasi HKI Terlaksananya pengadaan bahan perlengkapan pelaksanaan kegiatan Fasilitas HKI Faktor Penghambat: - Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif terdampak Instruksi Presiden No. 1 tahun 2021 terdapat 1 output kegiatan yang hilang yaitu E HKI - Terdapat selisih harga penawaran pada appli purchasing untuk pengadaan perengkapan k Fasilitas HKI Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
2.4	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.202.468.150	11,06	9,95	1,11	132.700.800	11,04	129.779.811	10,79	0,25						
2.4.1	2.22.08.5.09.0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	1.202.468.150	11,06	9,95	1,11	132.700.800	11,04	129.779.811	10,79	0,25			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan (DPA SIPD) : 0 lembaga dari 10 lembaga 2. Klasifikasi Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata : 0 desa/kampung wisata dari 18 desa/kampung wisata 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata : 4 pokdarwis dari 4 pokdarwis 4. Fasilitas Dimas Diajeng : 0 kali dari 4 kali 5. Updating Management event : 0 kali dari 1 kali 6. Publikasi dan Promosi Pariwisata : 1 jenis dari 3 jenis 7. Fasilitas Saka Pariwisata : 0 lembaga dari 1 lembaga 8. Sosialisasi CHSE Desa Wisata : 0 kali dari 52 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil 1 Klasifikasi Pokdarwis dan Desa/Kampung Wi 2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisi > Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata pada hari Jumat, 17 Januari 2025. Rapat tersebut membahas terkait tujuan dan t pelaksanaan kegiatan seperti kriteria peserta, peserta, tanggal pelaksanaan dan materi. > Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasit Kelembagaan Pariwisata pada tanggal 13, 14, 19 Februari 2025 di Ros-In Hotel, Bangunharjo Bantul. Kegiatan tersebut diikuti oleh 60 POKDARWIS perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kot sudah memiliki Surat Keputusan Gubernur tent Penetapan Kelompok Sadar Wisata (POKDARW > Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan K Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata hari Rabu, 12 Maret 2025. Rapat tersebut membahas terkait evaluasi tek pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kendal merumuskan strategi untuk pelaksanaan kegia tahun anggaran selanjutnya. 3 Fasilitas Dimas Diajeng 4 Updating Management event - Sponsored Content Media Sosial telah dilaksa bulan Januari, Februari dan Maret sebanyak 2 - Belanja Pulsa Admin Medsos Dispar dan Visit telah dilaksanakan selama 3 Bulan di Bulan Ja

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Maret (Triwulan I) 5 Publikasi dan Promosi Pariwisata - Cetak Calendar of Event Bulanan telah dilaks di Bulan Januari, Februari dan Maret sebanyak eksemplar - Publikasi Surat Kabar telah dilaksanakan di B Maret sebanyak 1 kali - Publikasi Media Online telah dilaksanakan di M Maret sebanyak 1 kali 6 Fasilitasi Saka Pariwisata > Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Bakti S. Pariwisata libur Lebaran tanggal 13 Februari 2025 > Pembelian Kaos untuk Bakti Saka; Cetak spa Bakti Saka, Penggandaan HVS, Backdrop 7 Sosialisasi CHSE Desa Wisata Faktor Penghambat: Terdapat selisih harga penawaran pada aplikas purchasing Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.140.397.219	36,00	36,02	-0,02	4.667.265.404	35,52	2.784.477.679	21,19	14,33						
3.1	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.899.850	42,09	41,12	0,97	10.261.500	30,27	10.011.645	29,53	0,74						
3.1.1	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	55,00	55,00	0,00	5.062.200	36,16	4.829.745	34,50	1,66			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : dokumen dari 3 dokumen 2. Penyusunan Dokumen Renja : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan ROPK & PK : dokumen dari 1 dokumen 4. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari 1. Pencermatan draft Rankir Renja 2025 dan Penyusunan Draft Rankir Renja 2025 2. Pencermatan dan Pembahasan Rancangan / Renstra Perubahan 3. Penyusunan ROPK dan PK berdasarkan DPA 2025 Februari 1. Persiapan dan pelaksanaan FGD Forum Pera Daerah 2026 2. Penyusunan Renja 2026 3. Pengumpulan dokumen PK Eselon 2025 Maret 1. Upload dokumen esakip ke esr menpan 2. Penyusunan ROPK untuk DPPA Efisiensi 202 Faktor Penghambat: 1. Penganggaran makan minum kegiatan FGD dengan kegiatan lintas sektor, sehingga terjadi yang cukup besar. Angkas sudah digeser di DP Efisiensi 2. Terdapat efisiensi dari Narasumber, narsum dicukupkan 2 orang. 3. Terdapat penyesuaian belanja sesuai kebut. selisih harga di aplikasi e-purchasing Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.1.2	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.200.000	31,50	29,00	2,50	4.007.800	30,36	3.990.692	30,23	0,13			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : dokumen dari 2 dokumen 2. Penyusunan DPA SKPD : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan DPPA SKPD : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Progress Fisik sampai dengan bulan Maret 202 1. Pembahasan dan Pemetaan Program Kegiat Rasionalisasi APBD 2025 (Januari) 2. Koordinasi internal terkait Rasionalisasi Dais keluarnya Instruksi Presiden tentang Rasional: ANggaran yang berdampak pada efisiensi Dani (Januari) 3. Pematangan dan pembahasan Rasionalisasi APBD) 4. Entry SIPD untuk Perubahan (Efisiensi) 202! validasi serta finalisasi aliran kasnya Faktor Penghambat: - Terdampak Instruksi Presiden No 1 tahun 20: belanjanya perjalanan dinas sebagian dihapus - Terdapat penyesuaian belanja sesuai kebutut

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1bii6Im1l2ODNiYjg0LTMT5ZGQtNDVlOS1hMjdkLWRRIMmE0NGEYm...

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.2.3	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.850	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Baru akan dilaksanakan pada akhir tahun 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.2.4	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	17.925.000	23,10	23,10	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 4 laporan dari 18 laporan 2. Laporan Keuangan Bulanan : 3 laporan dari 12 laporan 3. Laporan Keuangan Triwulan : 1 laporan dari 4 laporan 4. Laporan Keuangan Semesteran : 0 laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD sudah dilaksanakan sampai dengan Maret 2025 1. Tercatatnya transaksi keuangan sesuai deng dokumen pertanggungjawaban (SPJ) 2. Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LI Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisa Pendapatan pada SKPD bulanan Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.3	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.144.943	23,74	23,74	0,00	5.600.000	13,29	4.200.000	9,97	3,32						
3.3.1	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.544.943	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Pembayaran PBB kantor Jl HOS Cokroaminoto, 221 Yogyakarta) : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Baru akan dilaksanakan pada TW II 2025 Persiapan untuk rencana pembayaran pajak pa April 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.3.2	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000	28,50	28,50	0,00	5.600.000	16,67	4.200.000	12,50	4,17			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD) : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dilaksanakan sampai dengan bulan Maret 2025 berupa: 1. terlaksananya pencatatan aset Dinas Pariwisata dalam rangka penatausahaan milik daerah pada Dinas Pariwisata tahun 2025 2. terlaksananya pencatatan persediaan Dinas Pariwisata DIY dalam rangka penatausahaan n daerah pada SKPD Dinas Pariwisata tahun 202 Faktor Penghambat: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD disesuaikan kebutuhan Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.011.100	21,89	23,64	-1,75	29.094.880	18,77	24.124.782	15,56	3,21						
3.4.1	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.098.000	29,45	29,00	0,45	4.768.000	26,35	3.791.200	20,95	5,40			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk TA 2025 Februari: Belanja kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan berupa baterai, kabel dan la Maret: Faktor Penghambat: deviasi keuangan disebabkan terdapat penyesi kebutuhan belanja dan selisih harga penawaran purchasing Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.4.2	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	31,00	31,00	0,00	5.120.000	28,44	4.722.051	26,23	2,21			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari: Dalam tahap persiapan: inventarisasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto TA 2025 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto dengan bulan Maret 2025, berupa amplop, sto bahan komputer, dan ATK. Faktor Penghambat: - Terdapat penyesuaian belanja sesuai kebutuhan selisih harga di aplikasi e-purchasing Faktor Pendukung:
3.4.3	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.993.000	23,50	23,50	0,00	3.500.000	19,45	3.379.950	18,78	0,67			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : paket dari 1 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari Tahap persiapan berupa inventarisasi Penyedia Peralatan Rumah Tangga pada TA 2025 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/perabot sampai dengan bulan Maret 2025, antara lain : ijuk, pengki, tisu, handsoap, keset dan kit. Faktor Penghambat: - Terdapat penyesuaian belanja sesuai kebutuhan selisih harga di aplikasi e-purchasing Faktor Pendukung: Dukungan SDM dalam melaksanakan penyeles pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4.4	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.100	34,20	34,20	0,00	3.348.000	33,48	3.182.701	31,83	1,65			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan : paket dari 2 paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dilaksanakan di bulan Januari berupa: cetak le disposisi dan bend 26. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dilaksanakan di bulan Februari berupa fotokop dan cetak pendukung persuratan. Faktor Penghambat: deviasi keuangan disebabkan terdapat penyes kebutuhan belanja dan terdapat selisih harga penawaran di aplikasi e-purchasing Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4.5	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.528.000	28,70	28,70	0,00	882.000	25,00	882.000	25,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : dokumen dari 2 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa langga Surat Kabar Lokal sampai dengan bulan Maret Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.4.6	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.905.000	17,50	21,00	-3,50	11.476.880	14,36	8.166.880	10,22	4,14			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsul SKPD, untuk rapat koordinasi di bulan Januari-berupa: 1. Menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Su Selatan, pada 9 Januari 2025 2. Rapat koordinasi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-DIY pada 21 Januari 2025 3. Sosialisasi Penyusunan SKP 2025pada 22 Ja 2025 4. Rapat Pengadaan Barang dan Jasa 2025 pa Januari 2025 5. Menerima kunjungan Tim Survey dan koord kesiapan penyusutan arsip OPD oleh DPAD DI' 24 Februari 2025 6.Rapat persiapan pemeliharaan gedung tangg Maret 2025 Perjalanan Dinas: 1. Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta tgl Februari 2025 dalam rangka menghadiri undar Press Conference INACRAFT 2025 dan menghi undangan Pembukaan INACRAFT 2025 di Jaka Convention Centre an. Drs. IMAM PRATANADI, Faktor Penghambat: - Terdampak Instruksi Presiden No 1 tahun 20: belanja perjalanan dinas sebagian dihapuskan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Terdapat penyesuaian belanja sesuai kebutuhan selisih harga di aplikasi e-purchasing Faktor Pendukung: -
3.4.7	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.487.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan sa dengan bulan Maret: 1. pemindahan dari unit pengolahan (pelaksan kepada unit kearsipan dinas pariwisata DIY da 2. unit kearsipan melakukan pengolahan arsip telah di serahkan untuk pengguna informasi ya membutuhkan, 3. pengolahan informasi kearsipan sendiri yan di lakukan antara lain pendataan arsip, pembe nomor definitif, penataan arsip di rak penyimpi 4. Persiapan penyusutan arsip yang akan diust DPAD 5. Inventarisasi arsip terkait covid. Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.5	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.100.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
3.5.1	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.140.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : unit dari 2 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Baru akan dilaksanakan pada TW II. Sampai d bulan Maret 2025, dalam tahap persiapan untu pengadaan peripheral komputer berupa hardis Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.5.2	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.960.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Baru akan dilaksanakan pada TW II 2025 sampai dengan bulan Maret 2025, dalam tahap persiapan untuk Pengadaan Sarana dan Prasar Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya beruop proyektor Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.6	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.511.880.000	23,58	23,58	0,00	320.831.000	21,22	275.220.765	18,20	3,02						
3.6.1	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	36,00	36,00	0,00	1.025.000	30,15	1.025.000	30,15	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari: persiapan: inventarisasi kebutuhan untuk Peny Jasa Surat Menyurat TA 2025 Penyediaan kebutuhan Jasa Surat Menyurat sa dengan bulan Maret, berupa belanja meterai, Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.6.2	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403.700.000	25,05	25,05	0,00	98.850.000	24,49	53.467.765	13,24	11,25			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : laporan dari 5 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik sampai dengan bulan Maret 2025 sudah dilaksanakan Faktor Penghambat: deviasi keuangan disebabkan terdapat penyes kebutuhan belanja Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.6.3	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.104.780.000	23,00	23,00	0,00	220.956.000	20,00	220.728.000	19,98	0,02			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : laporan dari 2 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil 1. Januari -Februari: dalam tahap persiapan ur Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, beri penyiapan dokumen pengadaan untuk tenaga keamanan dan kebersihan kantor 2. Januari-Maret sudah dilaksanakan penyedia tenaga keamanan dan kebersihan untuk menu kinerja perkantoran.. Untuk pembayaran jasa keamanan dan kebers dilaksanakan bulan Maret 2025 Faktor Penghambat: terdapat selisih penawaran dari harga e purch Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.7	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.862.800	12,27	12,27	0,00	63.380.400	11,28	61.135.100	10,88	0,40						
3.7.1	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.996.000	20,60	20,60	0,00	7.437.000	19,07	7.437.000	19,07	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari-dalam tahap persiapan: inventarisasi kebutuhan untuk Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Jan-Maret: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bia Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan, sampai deng Maret untuk keperluan belanja BBM dan pelur Faktor Penghambat: Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.7.2	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.942.800	21,00	21,00	0,00	46.081.400	19,87	44.580.100	19,22	0,65			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : unit dari 12 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari: Pelaksanaan pembayaran pajak untuk kendaraan. bermotor roda 4 AB 1028 AV Februari: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan berupa: belanja Bf belanja pelumas, belanja servis motor, belanja untuk kendaraan bermotor roda 4 AB 1273 Maret Faktor Penghambat: - Terdapat penyesuaian belanja sesuai kebutuh selisih harga di aplikasi e-purchasing Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
3.7.3	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	18.080.000	2,00	2,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : unit dari 42 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari: dalam tahap persiapan: inventarisasi kebutuha pemeliharaan mebel TA 2025 Maret: Persiapan pemeliharaan mebel yang akan dilak pada bulan April 2025 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
3.7.4	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.774.000	30,00	30,00	0,00	4.566.000	27,22	4.566.000	27,22	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : unit dari 22 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Januari: dalam tahap persiapan: inventarisasi kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk TA 2025 Maret: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1bii6Im1l2ODNiYjg0LTMT5ZGQtNDV0S1hMjdkLWVRIMmE0NGEY... 11/15

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1bii6Im1l2ODNiYjg0LTMT5ZGQtNDVlOS1hMjdkLWRRIMmE0NGEY... 12/15

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
		Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi															
5.1.1	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	509.699.450	17,30	16,30	1,00	65.270.000	12,81	64.740.000	12,70	0,11			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (DPA SIPD) : dokumen dari 6 dokumen 2. Forum Komunikasi Lintas Sektor : dokumen dari 1 dokumen 3. Analisa Belanja Wisatawan : dokumen dari 1 dokumen 4. High Level Meeting Jogjakarta Tourism : dokumen dari 1 dokumen 5. Pengelolaan TIC : dokumen dari 1 dokumen 6. Statistik Pariwisata : dokumen dari 1 dokumen 7. Studi Penguatan Kemitraan Pariwisata DIY untuk Mendukung Kelayakan Direct Flight Internasional ke YIA : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Persiapan Penguatan Promosi Melalui Media C Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Negeri : 1. Forum Komunikasi Lintas Sektor Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Sek dilaksanakan sebanyak 2 kali di Bulan Februari - tanggal 20 Februari 2025 dengan tema ranca awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata C - tanggal 27 Februari 2025 dengan tema Rapat Persiapan menghadapi Libur Idul Fitri 1446H 4. Pengelolaan TIC - Pembayaran Biaya Parkir Langganan Petugas telah dilaksanakan di Bulan Januari - Pembayaran Biaya Listrik TIC Bandara YIA te dilaksanakan di Bulan Januari - Pembuatan Video Pariwisata "Wonderful Jogj dilaksanakan di Bulan Maret sebanyak 2 paket - Posko Idul Fitri Pelayanan Informasi Pariwisata dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2025 c April 2025 6. Studi Penguatan Kemitraan Pariwisata DIY Mendukung Kelayakan Direct Flight - FGD Laporan Pendahuluan Kajian telah dilaks pada tanggal 11 Maret 2025 Faktor Penghambat: - efisiensi biaya parkir langganan petugas tic Y sebanyak 500.000,- menyesuaikan ketentuan t parkir langganan di PT. Angkasa Pura YIA - Terdapat penyesuaian belanja sesuai kebutuhan selisih harga di aplikasi e-purchasing Faktor Pendukung: dukungan SDM dalam melaksanakan pertanggungjawaban fisik dan keuangan
6	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	195.167.800	17,73	17,73	0,00	25.484.000	13,06	25.384.121	13,01	0,05						
6.1	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	36.003.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
6.1.1	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	36.003.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar (DPA SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Temu Bisnis Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil 1. Telah dilaksanakan koordinasi internal. Calon yang akan diikutsertakan dalam kegiatan ini merupakan pelaku ekonomi kreatif yang telah mengikuti kegiatan pendampingan 2. Telah dilakukan peninjauan terhadap calon i strategis Baru akan dilaksanakan di TW III Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
6.2	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	159.163.850	21,74	21,74	0,00	25.484.000	16,01	25.384.121	15,95	0,06						
6.2.1	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	40.000.000	44,80	44,80	0,00	17.825.000	44,56	17.789.965	44,47	0,09			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif) : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil 1. Telah dilaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan dengan Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten dan Tenaga Ahli/Kurator pada 21 Januari 2025 2. Telah disusun jadwal pelaksanaan Monev Ta 3. Telah dilakukan Ekspose Monev Ekraf pada 1 Maret 2025 di Aula Ruang Kreatif Lantai 3 Ged BPKI Dinas Pariwisata DIY Jl. HOS Cokroaminic 221 Tegalarjo, Yogyakarta

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Faktor Penghambat: 1. Sebagian pelaku ekonomi kreatif belum mer 2. Terdapat penyesuaian belanja sesuai kebutu selisih harga di aplikasi e-purchasing Faktor Pendukung: 1. Koordinasi yang baik dengan pemangku kep lain 2. Dukungan dari akademisi dan praktisi 3. Respon yang baik dari pelaku ekonomi krea
6.2.2	3.26.04.1.02.0016	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	119.163.850	14,00	14,00	0,00	7.659.000	6,43	7.594.156	6,37	0,06			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah : dokumen dari 2 dokumen 2. Penyusunan Kebijakan tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif DIY : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan Database Ekonomi Kreatif Sub Sektor Berbasis Digital di DIY : dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil 1. Telah disusun jadwal koordinasi, baik denga lain yang terkait maupun dengan komunitas el ada di DIY, guna membahas arah dari kebijaka akan disusun 2. Telah dilaksanakan pertemuan awal dengan Pemda DIY dan Dispar Kota/Kabupaten pada t Februari 2025 3. Telah dilaksanakan pertemuan awal dengan komunitas ekonomi kreatif DIY pada tanggal 7 2025 4. Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Kebija tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonom DIY pada Rabu, 12 Maret 2025 di Aula Ruang Lantai 3 Gedung BPKI Dinas Pariwisata DIY 5. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemb Penyusunan Database Ekonomi Kreatif Sub Se Berbasis Digital di DIY pada Selasa/18 Maret 2 Aula Ruang Kreatif Lantai 3 Gedung BPKI Dina Pariwisata DIY Faktor Penghambat: 1. Kendala yang Ditemui dalam Pengumpulan l 2. Mengklasifikasikan pelaku ekonomi kreatif didasarkan pada KLBt 2020 dan perlu dibedaki antara industri dan ekonomi kreatif (apakah fu semi pelaku ekraf) 3. Tenaga Kerja freelance dengan sistem pemt pengupahan serta tenaga kerja yang lebih sed mana hal ini perlu diperhatikan/ditulisikan seca Faktor Pendukung: 1. Pihak penyedia sudah memiliki Website ini difokuskan pada database pelaku ekonomi kre DIY yang mana dapat diakses oleh Dispar dan ekraf (masing-masing memiliki akun tersendiri) 2. Dispar sudah memiliki beberapa database p ekraf
7	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.038.433.000	0,00	0,08	-0,08	0	0,00	0	0,00	0,00						
7.1	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
7.1.1	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DPA SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Kajian SDM Pariwisata DIY : laporan dari 1 laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil Kegiatan baru akan dilaksanakan pada TW II 2 Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7.2	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1.008.433.000	0,00	0,08	-0,08	0	0,00	0	0,00	0,00						
7.2.1	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1.008.433.000	0,00	0,08	-0,08	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan	1. Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif : orang dari 2433 orang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dil 001 Bimbingan Teknis Pelaku Ekraf 1. Telah disusun jadwal pelaksanaan kegiatan 2. Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Tekn

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Ekonomi Kreatif	2. Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan 3. Pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan 4. Sosialisasi Kekayaan Intelektual : laporan dari 1 laporan 5. Sosialisasi Perda DIY No 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataaan : laporan dari 1 laporan 6. Sosialisasi Pergub DIY No 40 Th 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata : laporan dari 1 laporan 7. Sosialisasi Standar Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan 8. Bimtek Pengelolaan Destinasi : laporan dari 1 laporan 9. Bimtek Tata cara Pendaftaran Kekayaan Intelektual : laporan dari 1 laporan 10. Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif DIY : laporan dari 1 laporan	Ekonomi Kreatif Tahun 2025 Kamis, 20 Maret : Aula Ruang Kreatif Lt. 3, Gedung Balai Pengk Kekayaan Intelektual Dinas Pariwisata DIY, Jl. I Cokroaminoto No. 221 Tegalrejo, Yogyakarta 002 Pendampingan Pelaku Ekraf 1. Telah dilaksanakan koordinasi internal rencana pelaksanaan kegiatan 2. Telah disusun daftar calon mitra strategis yang dilibatkan dalam kegiatan 003 Sosialisasi Kekayaan Intelektual 1. Koodinasi internal persiapan kegiatan sosiali kekayaan intelektual 006 Sosialisasi Standar Usaha Jasa Pariwisata Kegiatan baru akan dilaksanakan di Bulan April 007 Bimtek Pengelolaan Destinasi Kegiatan baru akan dilaksanakan di Bulan April 008 Bimtek Tata Cara Pendaftaran KI 1. Koordinasi internal persiapan kegiatan Bimtk Cara Pendaftaran KI 009 Bimbingan Teknis Pelaku Ekraf DIY 1. Telah disusun jadwal pelaksanaan kegiatan 2. Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Tekn Ekonomi Kreatif DIY Tahun 2025 Jumat, 21 Mei di Aula Ruang Kreatif Lt. 3, Gedung Balai Peng Kekayaan Intelektual Dinas Pariwisata DIY, Jl. I Cokroaminoto No. 221 Tegalrejo, Yogyakarta Faktor Penghambat: 1. Peserta tiba-tiba tidak hadir dan mendadak memberikan informasi Faktor Pendukung: 1. Sebagian besar peserta semangat mengikuti Bimbingan Teknis 2. Pengajar/narasumber/instruktur kooperatif dan membimbing dengan penuh ketelitian kesabar jeli menjelaskan secara detail kepada peserta yang mudah dipahami
Jumlah			25.956.102.119	23,95	23,36		5.667.721.204	21,84	3.768.281.636	14,52							

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025
s/d Bulan April
DINAS PARIWISATA

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
1	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	599.546.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
1.1	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	599.546.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
1.1.1	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	599.546.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (DPA SIPD) : dokumen dari 1 dokumen 2. Jelajah Ruang Menoreh : dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dari 1 dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	Tahapa Baru mu Faktor Faktor
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	10.039.332.600	15,59	15,59	0,00	1.422.350.000	14,17	1.315.686.058	13,11	1,06						
2.1	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	801.813.850	44,05	44,05	0,00	260.060.200	32,43	258.885.795	32,29	0,14						
2.1.1	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	801.813.850	44,05	44,05	0,00	260.060.200	32,43	258.885.795	32,29	0,14			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi (DPA SIPD) : 0 objek dari 1 objek 2. Pengelolaan Eks Hotel Mutiara 2 : 4 bulan dari 12 bulan	Tahapa Januari: butuh Mutiara untuk pe sudah di Pembaya: 34.118.0 Pembaya: Pembaya: 30.997.8 Pembaya: 895.000 Pembaya: 30.187.0 Pembaya: 35.750.2 Pembaya: Belanja Kantor Belanja Faktor Faktor Faktor Dukung: pertang
2.2	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	400.300.000	99,91	99,91	0,00	399.928.000	99,91	307.088.146	76,71	23,20						
2.2.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	400.300.000	99,91	99,91	0,00	399.928.000	99,91	307.088.146	76,71	23,20			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (DPA SIPD) : 1 unit dari 1 unit 2. Penyediaan Ruang Kreatif/Pusat Kreatif bagi Pelaku Ekraf : 1 unit dari 1 unit	Tahapa 1. Telah sesuai k 2. Telah barang s spesifika berlaku 3. Telah

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	pada tar 2025 4. Telah pada tar 2025 5. Telah dengan tanggal Faktor 1. Dana sarana c 2. Menu untuk pe yang me yang be Faktor 1. Saran keperluan aktivitas
2.3	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	7.634.750.600	8,31	8,31	0,00	591.196.000	7,74	581.253.706	7,61	0,13						
2.3.1	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	7.556.444.150	8,09	8,09	0,00	568.191.000	7,52	558.267.306	7,39	0,13			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan : Objek dari 225 Objek 2. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta : 1 event dari 1 event 3. Festival Layang-Layang Internasional : event dari 1 event 4. Keroncong Plesiran : event dari 1 event 5. Bergodo Jogo Malioboro : 5 kali dari 35 kali 6. Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Strategis : 1 kali dari 9 kali 7. Atraksi Wisata Budaya Full Paket : kali dari 102 kali 8. Atraksi Wisata Budaya Pergantian Dwaja Pura PA : kali dari 7 kali 9. Monev BKK Kalurahan Mandiri Budaya dan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya : kalurahan dari 15 kalurahan 10. Lomba Burung Perkutut Piala Paku Alam Cup : event dari 1 event 11. Lomba Burung Perkutut Piala Hamengkubuwono Cup : event dari 1 event 12. Lomba Pacuan Kuda Piala Raja Hamengkubuwono : event dari 1 event 13. Lomba Burung Derkuku Piala Paku Alam Cup : event dari 1 event 14. Lomba Burung Derkuku Piala Hamengkubuwono Cup : event dari 1 event 15. Jogja Ekraf Week : event dari 1 event 16. Jogja Fashion Carnival : event dari 1 event 17. Pentas Kesenian di TIC Bandara : 8 kali dari 100 kali 18. Launching Calendar of Event : kali dari 1 kali 19. Promosi Pariwisata Melalui media Elektronik : kali dari 45 kali 20. Publikasi di Stasiun Kereta : kegiatan dari 1 kegiatan 21. MATTA Fair : event dari 1 event 22. Steering Committee Eatof (Filipina) : kali dari 1 kali	Tahapa 1 Pekan 1.1 Tahap Dalam ti internal pengade belanja) pihak. Ti kegiatan pada bu Rapat Ki koordine disampa Tiongho Februari Rapat Ki Kegiatan dilaksan tahap pe melalui i upaya pi masyara 1.2 Tahap Rangkai Tiongho (7 hari) 2025, hi 12 Febru Tema ya Tiongho Member Tiongho penyele Kamis, 1 dilaksan Maliobor Parkir Al Maliobor Nol Kilor acara pe 2025. Se dimerial Tiongho saraseh: ragam b berbaga dan berl dan jug: 1.3 Tahap Kegiatan beserta 2 Festiv: 3 Keron: 4 Bergo

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
															23. Lomba Burung Berkicau Piala Pakualam : event dari 1 event 24. Lomba Burung Berkicau Piala Hamengkubuwono : event dari 1 event 25. Pemilihan Dimas Diajeng 2025 : event dari 1 event 26. Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025 : kali dari 1 kali 27. Icon Inacraft : event dari 1 event 28. Film Dokumenter / Video Promosi /Iklan Layanan Masyarakat : kali dari 1 kali 29. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (langsung ke kalurahan) : kalurahan dari 9 kalurahan 30. BKK Kalurahan Mandiri Budaya (langaung ke kalurahan) : kalurahan dari 6 kalurahan	4.1. Ber 12 Janu 4.2. Ber 19 Janu 4.3. Ber 25-26 Ja 4.4. Ber 1-2 Febr 4.5. Ber Februari 4.6. Ber April 20 4.7. Ber 12-13 A 4.8. Ber 19-20 A 4.9. Ber 27 April 4.10. Be 4 Mei 20 4.11. Be 10-11 M 5 Atraks Atraksi V Pelaksar kali: 5.1 Atral 5.1.1 Ari Trail Ultr Tanggal 6 Atraks 7 Atraks Pelaksar direncan Terlaksa 7.1. Atra Prajurit : Sewandi 8 Monev Kaluraha > sewa dengan Monev > Febru Karanga Beji, Pur pemban > Maret Banjara checkin 9 Lomba 9.1. Terl Januari : Pariwisa 9.2 Telal penguru pada tar EKRAF C 10 Lomt Cup 10.1. Pe awal der Januari : 11 Lomt 11.1. Te penguru 2025 di 12 Lomt 12.1. Te 13 Janu 12.2 Teli Penguru EKRAF p Bidang t

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	13 Lomt Cup 13.1. Te 13 Janui 14 Jogja 14.1. Te koordine pada tar Indones DKV. 14.2 Tel: Juri Lom lewat zo 15 Jogja Rencana 16 Pentz Pelaksar dilaksan 2025 di rencana kali pent 17 Laun Rencana 18 Prom Kegiatar 19 Publii Kegiatar 20 MATI Rencana 21 Steer Rencana 22 Lomt 23 Lomt 24 Pemi 25 Jogja 26 Icon Persiapa • Rapat Wisata, • Belanj: Pelaksar • telah c Senayan • publiki https:// pembuk fair-inac https:// img_indi 27 Film Masyara Rencana 28 BKK I Kaluraha 29 BKK I Kaluraha Faktor Faktor 1. dukur pertang 2. dukur kegioata 3. Partis kriya dai JEJEW 202
2.3.2	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	78.306.450	29,55	29,55	0,00	23.005.000	29,38	22.986.400	29,35	0,03			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan (DPA SIPD) : unit dari 60 unit 2. Fasilitasi HKI : usaha dari 60 usaha 3. Edukasi HKI : kali dari 5 kali	Tahapa Koordin: kegiatan Terlaksa fasilitas Terlaksa pelaksn: Pelaksar Pelaksar Faktor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Perbeda sudah a Optimali Faktor 1. dukur pertang 2. dukur kegioata
2.4	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.202.468.150	14,75	14,75	0,00	171.165.800	14,23	168.458.411	14,01	0,22						
2.4.1	2.22.08.5.09.0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	1.202.468.150	14,75	14,75	0,00	171.165.800	14,23	168.458.411	14,01	0,22			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan (DPA SIPD) : 0 lembaga dari 10 lembaga 2. Klasifikasi Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata : 0 desa/kampung wisata dari 18 desa/kampung wisata 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata : 4 pokdarwis dari 4 pokdarwis 4. Fasilitas Dimas Diajeng : 0 kali dari 4 kali 5. Updating Management event : 0 kali dari 1 kali 6. Publikasi dan Promosi Pariwisata : 1 jenis dari 3 jenis 7. Fasilitas Saka Pariwisata : 0 lembaga dari 1 lembaga 8. Sosialisasi CHSE Desa Wisata : 0 kali dari 52 kali	Tahapa 1 Klasifil > Terlak Desa/Ka Rapat te pelaksar Desa/Ka mekanis (termasi >Pada b di 6 Des Focus Gi a. Selasi Cokrodin dan Karr Umbulh b. Kamis Kemantr Wisata E Kabupat c. Jurnal Kapanew Wisata J Bantul. Focus Gi Senin, 2 hasil kla 2 Pening > Terlak Kegiatar Pariwisa Rapat te pelaksar peserta, > Terlak Kelemba 19 Febr Bantul. Kegiatar perwakil sudah m Penetap > Terlak Peningki hari Rab Rapat te pelaksar merumu tahun ar 3 Fasilita 4 Updati - Spons bulan Ja - Belanj telah dili Maret (T 5 Publik - Cetak di Bulan 600 eks - Publik Maret s - Publik Maret s

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	6 Fasilitas > Telah Parwisata > Pemb Bakti Sa Faktor Faktor 1. dukur pertang 2. dukur kegiatan
3	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.140.397.219	46,65	46,65	0,00	6.055.835.280	46,09	3.599.256.687	27,39	18,70						
3.1	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.899.850	47,57	47,57	0,00	11.136.500	32,85	10.886.645	32,11	0,74						
3.1.1	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	55,00	55,00	0,00	5.062.200	36,16	4.829.745	34,50	1,66			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : dokumen dari 3 dokumen 2. Penyusunan Dokumen Renja : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan ROPK & PK : dokumen dari 1 dokumen 4. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan : dokumen dari 1 dokumen 1. Uploa 2. Peny 1. Peny Faktor Faktor 1. dukur pertang 2. dukur kegiatan	Tahapa Januari 1. Pence Penyusu 2. Pence Renstra 3. Peny 2025 Februari 1, Persi Daerah : 2. Peny 3. Peng Maret 1. Uploa 2. Peny April 1. Peny Faktor Faktor 1. dukur pertang 2. dukur kegiatan
3.1.2	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.200.000	41,50	41,50	0,00	4.882.800	36,99	4.865.692	36,86	0,13			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : 1 dokumen dari 2 dokumen 2. Penyusunan DPA SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan DPPA SKPD : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapa Progres 1. Pemb Rasional 2. Koord keluaran Anggara (Januari 3. Pema APBD) 4. Entry validasi : Faktor Faktor 1. dukur pertang
3.1.3	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.699.850	44,00	44,00	0,00	1.191.500	17,78	1.191.208	17,78	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 dokumen dari 4 dokumen 2. LKJIP : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapa Realisas 1. Realis anggara 1.1 Pelai tahunan 1.2 Pen dengan 1.3 Koor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																5. Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan : dokumen dari 1 dokumen	1.4. Per raportan 1.5 Desk 2. LKJIP 2.1 Pelai 2.2 Peng LKJIP 20 2.3 Peny 2.4 Fina dokume 3. LPPD 3.1 Koor LPPD 20 3.2 Peng penyusu 3.3 Peny dan Kep 3.4 Fina dokume 4. LKPJ 4.1 Peng LKPJ dai 4.2 Fina dokume Faktor Faktor 1. dukun pertang
3.2	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.822.498.526	50,71	50,71	0,00	5.477.614.457	50,61	3.119.182.302	28,82	21,79						
3.2.1	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.788.733.676	50,78	50,78	0,00	5.474.404.457	50,74	3.115.972.302	28,88	21,86			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SPPD) : 72 Orang/ Bulan dari 79 Orang/ Bulan 2. Gaji dan tunjangan ASN : 51 orang/bulan dari 53 orang/bulan 3. Gaji dan tunjangan P3K : 21 orang/bulan dari 26 orang/bulan	Tahapa Pelaksar dengan dilaksan Faktor penyedi kebutuh Faktor dukunga pertang
3.2.2	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.840.000	36,25	36,25	0,00	3.210.000	25,00	3.210.000	25,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan) : dokumen dari 1 dokumen	Tahapa Pelaksar Keuanga bulan Ag yang ter 1. Terlak SKPD 2. Terlak 3. Terlak dokume 4. Terlak diuji kel ditandat 5. Terlak Pegawai 6. Terlak Pendape Faktor Faktor dukunga pertang
3.2.3	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.850	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : laporan dari 1 laporan	Tahapa Baru aka Faktor Faktor

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biImlm12ODNiYjg0LTM5ZGQtNDVhOS1hMjdkLWRRImMmE0NGEYm... 8/18

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	dukun pertang
3.4.3	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.993.000	42,00	42,00	0,00	7.000.000	38,90	6.440.553	35,79	3,11			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : paket dari 1 paket	Tahapa Januari Tahap p Peralata Penyedi sampai ujuk, per penyedi sampai keset, si Sheet, k gantung Faktor - Terdapat selisih h Faktor dukun pertang
3.4.4	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.100	53,80	53,80	0,00	5.300.100	53,00	4.985.589	49,86	3,14			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : paket dari 2 paket	Tahapa Penyedi dilaks disposisi Penyedi dilaks dan cet penyedi dilaks stopma penyedi 1.544 le Faktor - Terdapat selisih h Faktor dukun pertang
3.4.5	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.528.000	36,60	36,60	0,00	1.176.000	33,33	1.176.000	33,33	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : dokumen dari 2 dokumen	Tahapa Terlaks Peratura Surat Ka pembela Faktor - Faktor dukun pertang
3.4.6	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.905.000	34,00	34,00	0,00	26.968.880	33,75	10.566.880	13,22	20,53			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : laporan dari 2 laporan	Tahapa Penyeler SKPD, u berupa: 1. Mene Selatan, 2. Rapat Kabupat 3. Sosial 2025 4. Rapat Januari : 5. Mene kesiapar 24 Febr 6. Rapat Maret 21 7. Rapat 8 April 2 Perjalan 1. Perjal Februari Press Cc undang Convent

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	2. Perjal FGD Rer oleh Ibu Faktor
3.4.7	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.487.000	20,00	20,00	0,00	1.120.000	14,96	979.020	13,08	1,88			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : dokumen dari 1 dokumen	Tahapa Tahapan dengan 1. pemir kepada i 2. unit k telah di membuat 3. pengc di lakuka nomor d 4. Persia DPAD 5. Inven telah dili folder ar Faktor - Terdapat selisih h Faktor dukunga pertang
3.5	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.100.000	100,00	100,00	0,00	13.100.000	100,00	0	0,00	100,00						
3.5.1	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.140.000	100,00	100,00	0,00	4.140.000	100,00	0	0,00	100,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 2 unit dari 2 unit	Tahapa Baru aka bulan M. pengada Faktor masih di di aplika Faktor -
3.5.2	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.960.000	100,00	100,00	0,00	8.960.000	100,00	0	0,00	100,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 1 unit dari 1 unit	Tahapa Baru aka sampai (Sarana (Lainnya sudah di batang) setelah (ketidak : Faktor Masih di di aplika untuk pe belanja i Faktor -
3.6	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.511.880.000	25,97	25,97	0,00	356.181.000	23,56	294.725.163	19,49	4,07						
3.6.1	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	41,00	41,00	0,00	1.025.000	30,15	1.025.000	30,15	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : laporan dari 2 laporan	Tahapa Januari: persiapa Jasa Sur Penyedi dengan Faktor Faktor dukunga pertang

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
3.6.2	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403.700.000	33,97	33,97	0,00	134.200.000	33,24	72.972.163	18,08	15,16		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : laporan dari 5 laporan	Tahapa Penyedi: Listrik s: dilaksan Faktor terdapat Faktor dukungr pertang
3.6.3	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.104.780.000	23,00	23,00	0,00	220.956.000	20,00	220.728.000	19,98	0,02		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : laporan dari 2 laporan	Tahapa 1. Janua Penyedi: penyiapi keaman: 2. Janua tenaga k kinerja : Untuk p: dilaksan Penyedik: mendukung dengan Faktor Faktor
3.7	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.862.800	25,23	25,23	0,00	128.388.400	22,85	126.143.100	22,45	0,40					
3.7.1	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.996.000	32,90	32,90	0,00	12.207.000	31,30	12.207.000	31,30	0,00		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : unit dari 1 unit	Tahapa Januari:- kebutuh Pemelihi: atau Ker Jan-Apri Pemelihi: atau Ker April unt telah dili perawat Faktor Faktor
3.7.2	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.942.800	36,00	36,00	0,00	80.941.400	34,90	79.440.100	34,25	0,65		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : unit dari 12 unit	Tahapa Januari: kendara: Februari Pemelihi: Operasi: belanja : untuk ke Maret: April: telah dili oprasion vocer B: Faktor - Terdap selisih h Faktor dukungr pertang
3.7.3	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	18.080.000	50,50	50,50	0,00	9.040.000	50,00	9.040.000	50,00	0,00		DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : unit dari 42 unit	Tahapa Januari: dalam t: pemelihi: Maret: Persiapa pada bu sudah di sejumlah pemelihi:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	dilaksanakan pemeliharaan Faktor Faktor
3.7.4	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.774.000	30,00	30,00	0,00	4.566.000	27,22	4.566.000	27,22	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : unit dari 22 unit	Tahapa Januari: kebutuhan untuk T/ Maret: P berupa 1 laptop Faktor Faktor dukungan pertanggung
3.7.5	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.760.000	5,00	5,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : unit dari 1 unit	Tahapa Pemeliharaan: Bangunan 2025 Faktor Faktor
3.7.6	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.310.000	24,00	24,00	0,00	21.634.000	22,23	20.890.000	21,47	0,76			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : unit dari 58 unit	Tahapa Januari: Dalam t: Pemeliharaan: Gedung Februari: Pemeliharaan: Gedung Pertamir: Pemeliharaan: Maret: Pemeliharaan: Gedung sampai (Pemeliharaan: Gedung dilaksanakan pemeliharaan: radiayor, pump pemeliharaan: ruang k: destinas pemeliharaan: DVR 16 camera . Faktor Faktor
4	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	433.525.100	34,33	29,14	5,19	63.820.300	14,72	63.215.795	14,58	0,14						
4.1	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	327.057.000	35,00	28,12	6,88	30.000.000	9,17	29.893.410	9,14	0,03						
4.1.1	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	177.057.000	35,00	35,00	0,00	30.000.000	16,94	29.893.410	16,88	0,06			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPA SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen 2. Penyusunan Raperda Ripparda : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapa Januari: dalam t: Perencanaan: penyusunan internal Februari: proses p: dan dire kontrak Maret:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	sudah di Raperda April sudah di akan dili Faktor terdapat Faktor dukunga pertanga
4.1.2	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	150.000.000	35,00	20,00	15,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPA SIPD) : 0 laporan dari 1 laporan 2. Inventarisasi Destinasi Wisata di DIY : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapa Januari Dalam t dan Eval dilaksa Destinasi Februari finalisasi bisa enti Maret review p proses li bulan A April paket ke lelang/te bulan. a pertengi Faktor terkend baru bis Faktor koordin
4.2	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	106.468.100	32,29	32,29	0,00	33.820.300	31,77	33.322.385	31,30	0,47						
4.2.1	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	84.072.400	40,89	40,89	0,00	33.820.300	40,23	33.322.385	39,64	0,59			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) : unit usaha dari 50 unit usaha 2. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan 3. Expose Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan	Tahapa Tahapan bulan fe 1. Terse pariwisata Tinggi/k kab/kota pengawi 2. Terlak dan pen Dinpar k DIY sela 3. Terlak dan pen mengun Kab/kota selaku A 4. Terlak Jasa Bo 2025 di Catering Demaya Ayu Cat Catering Gunungl 5. Terlak Jasa Bo 2025 di Kota Yo Boga Ca dan AM 6. Terlak

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Pengaw 2025 de Dispar K Penguru 7. Terlak Jasa Ret 2025 di Bantul, I Sleman Faktor Perubah keterbat berdamp Faktor Persiapa pelaku li pelaksar
4.2.2	3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	22.395.700	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan	Tahapa Kegiatan Faktor Faktor
5	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	509.699.450	28,10	28,10	0,00	79.653.000	15,63	78.809.725	15,46	0,17						
5.1	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	509.699.450	28,10	28,10	0,00	79.653.000	15,63	78.809.725	15,46	0,17						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
5.1.1	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	509.699.450	28,10	28,10	0,00	79.653.000	15,63	78.809.725	15,46	0,17			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (DPA SIPD) : dokumen dari 6 dokumen 2. Forum Komunikasi Lintas Sektor : dokumen dari 1 dokumen 3. Analisa Belanja Wisatawan : dokumen dari 1 dokumen 4. High Level Meeting Jogjakarta Tourism : dokumen dari 1 dokumen 5. Pengelolaan TIC : dokumen dari 1 dokumen 6. Statistik Pariwisata : dokumen dari 1 dokumen 7. Studi Penguatan Kemitraan Pariwisata DIY untuk Mendukung Kelayakan Direct Flight Internasional ke YIA : dokumen dari 1 dokumen	Tahapa Kegiatan Elektron Negeri s 1. Forum Rapat Ki dilaksan April : - tangga awal Rei - tangga Persiapa - tangga Mitigasi 4. Penge - Pemba telah dili - Pemba dilaksan - Pembu dilaksan - Fam Tr April - Posko dilaksan April 20 5. Statis - Rapat dilaksan - SPPD Kabupat 6. Studi Menduku - FGD L pada tar Faktor - Terdap selisih h penawar Faktor dukunga pertanga
6	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	195.167.800	20,78	20,78	0,00	27.538.000	14,11	27.404.321	14,04	0,07						
6.1	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	36.003.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
6.1.1	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	36.003.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar (DPA SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Temu Bisnis Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan	Tahapa 1. Telah yang aka merupa mengiku 2. Telah strategis Baru aka Faktor Faktor
6.2	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	159.163.850	25,48	25,48	0,00	27.538.000	17,30	27.404.321	17,22	0,08						
6.2.1	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	40.000.000	44,80	44,80	0,00	17.825.000	44,56	17.789.965	44,47	0,09			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan	1. Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Monitoring dan Evaluasi Pengembangan	Tahapa 1. Telah pelaksar Kota/Kal 21 Janu

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
															Ekonomi Kreatif	Ekosistem Ekonomi Kreatif) : dokumen dari 1 dokumen	2. Telah (Bulan F 3. Telah Maret 20 BPKI Dir 221 Teg 4. Telah (Bulan M Faktor 1. Seba Faktor 1. Koord lain 2. Dukun 3. Respo
6.2.2	3.26.04.1.02.0016	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	119.163.850	19,00	19,00	0,00	9.713.000	8,15	9.614.356	8,07	0,08			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah : dokumen dari 2 dokumen 2. Penyusunan Kebijakan tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif DIY : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan Database Ekonomi Kreatif Sub Sektor Berbasis Digital di DIY : dokumen dari 1 dokumen	Tahapa 1. Telah lain yang ada di D akan dis 2. Telah Pemda t Februari 3. Telah komunit 2025 4. Telah tentang DIY pad Lantai 3 5. Telah Penyusu Berbasis Aula Ru: Pariwisa 6. Telah pembah data pel di DIY p Bidang t melibatk Tenaga i Surveyo Faktor 1. Sinkr belum d Faktor 1. Para l menyika 2. Data i konsulta kreatif.
7	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.038.433.000	7,42	7,42	0,00	51.959.100	5,00	51.594.209	4,97	0,03						
7.1	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	30.000.000	52,84	52,84	0,00	14.767.000	49,22	14.665.320	48,88	0,34						
7.1.1	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.000.000	52,84	52,84	0,00	14.767.000	49,22	14.665.320	48,88	0,34	Respon baik dan mendukung dari OPD, instansi dan asosiasi industri pariwisata DIY	Audiensi JTTC= https://www.instagram.com/p/DIVitlbzefd/ Audiensi PHRI DIY= https://www.instagram.com/p/DIc3bcsSbuh/?img_index=1 Audiensi BPS DIY = https://www.instagram.com/p/DIEBkWXSHw_/?img_index=1 Audiensi HPI DIY l= https://www.instagram.com/p/DIgi1qfS3ny/?img_index=1 Audiensi GIPI DIY = https://www.instagram.com/p/DIhyIWcSbZk/?img_index=1 Audiensi BPJS Ketenagakerjaan = https://www.instagram.com/p/DJBye8FSAr_/?	DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DPA SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Kajian SDM Pariwisata DIY : laporan dari 1 laporan	Tahapa Kegiatar April: Au industri kegiatan No. Wak 1. Rabu, Sl 2. Jurnal Sleman 3. Senin

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
													img_index=1 Rakor Forkom pramuwisata = https://www.instagram.com/p/DJFwy				Condong 4. Selasa Gamping 5. Selasa Yogyakarta 6. Rabu, Timbulh 7. Rabu, Prawirot 8. Senin Gunungl 9. Selasa Wedome 10. Sela Kerja & 11. Rabu Kulon Pr 12. Kam Bantul 13. Seni Karya W 14. Sela Ketenag 15. Rabu & Minat Faktor Penyesu pariwisa penyesu kantor Faktor OPD dar Disnakei kegiatan
7.2	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1.008.433.000	6,07	6,07	0,00	37.192.100	3,69	36.928.889	3,66	0,03						
7.2.1	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1.008.433.000	6,07	6,07	0,00	37.192.100	3,69	36.928.889	3,66	0,03			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif : orang dari 2433 orang 2. Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan 3. Pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan 4. Sosialisasi Kekayaan Intelektual : laporan dari 1 laporan 5. Sosialisasi Perda DIY No 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan : laporan dari 1 laporan 6. Sosialisasi Pergub DIY No 40 Th 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata : laporan dari 1 laporan 7. Sosialisasi Standar Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan 8. Bimtek Pengelolaan Destinasi : laporan dari 1 laporan 9. Bimtek Tata cara Pendaftaran Kekayaan Intelektual : laporan dari 1 laporan 10. Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif DIY : laporan dari 1 laporan	Tahapa 001 Bim 1. Telah 2. Rapat Ekonomi Aula Ru: Kekayaa Cokroan 3. Telah Fotograf 002 Pen 1. Telah pelaksar pendam Maret 20 2. Telah dilibatka Maret 20 DIY 3. Telah Pelaku E tanggal 3,Gedun diikuti s kulinier, l yang sel Narasur 4 orang 003 Sosi 1. Koodi kekayaa 006 Sosi Kegiatar 007 Bim Kegiatar 008 Bim

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	1. Koord Cara Per 009 Bim 1. Telah 2. Rapat Ekonom di Aula f Kekayaa Cokroan 3. Telah DIY Anir 4. Telah DIY Gim Faktor 1. Beber mengun Faktor 1. Semu sangat a 2. Peser mengiku berakhir mendap pendam
Jumlah			25.956.102.119	31,23	31,14		7.701.155.680	29,67	5.135.966.795	19,79							

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1Ni9y.eJ0b2t1bil6lml2ODNiYjg0LTM5ZGQtdNDViOS1hMjdkLWRIMmE0NGEyM... 1/20

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
2.2.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	400.300.000	99,98	99,98	0,00	399.999.750	99,93	381.119.896	95,21	4,72			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (DPA SIPD) : 1 unit dari 1 unit 2. Penyediaan Ruang Kreatif/Pusat Kreatif bagi Pelaku Ekraf : 1 unit dari 1 unit	Tahapa 1. Telah sesuai k 2. Telah barang s spesifika berlaku 3. Telah pada tar 2025 4. Telah pada tar 2025 5. Telah dengan tanggal 6. Telah pada bu Faktor Faktor dukunga pertang
2.3	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	7.634.750.600	15,63	15,63	0,00	1.094.695.900	14,34	1.048.704.013	13,74	0,60						
2.3.1	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	7.556.444.150	15,40	15,40	0,00	1.066.390.900	14,11	1.020.417.913	13,50	0,61			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan : 0 Objek dari 225 Objek 2. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta : 1 event dari 1 event 3. Festival Layang-Layang Internasional : 0 event dari 1 event 4. Keroncong Plesiran : 1 event dari 1 event 5. Bergodo Jogo Malioboro : 12 kali dari 35 kali 6. Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Strategis : 1 kali dari 9 kali 7. Atraksi Wisata Budaya Full Paket : 0 kali dari 102 kali 8. Atraksi Wisata Budaya Pergantian Dwaja Pura PA : 1 kali dari 7 kali 9. Monev BKK Kalurahan Mandiri Budaya dan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya : 0 kalurahan dari 15 kalurahan 10. Lomba Burung Perkutut Piala Paku Alam Cup : 0 event dari 1 event 11. Lomba Burung Perkutut Piala Hamengkubuwono Cup : 0 event dari 1 event 12. Lomba Pacuan Kuda Piala Raja Hamengkubuwono : 0 event dari 1 event 13. Lomba Burung Derkuku Piala Paku Alam Cup : 0 event dari 1 event 14. Lomba Burung Derkuku Piala Hamengkubuwono Cup : 0 event dari 1 event 15. Jogja Ekraf Week : 0 event dari 1 event 16. Jogja Fashion Carnival : 0 event dari 1 event 17. Pentas Kesenian di TIC Bandara : 14 kali dari 100 kali 18. Launching Calendar of Event : 0 kali dari 1 kali 19. Promosi Pariwisata Melalui media Elektronik : 0 kali dari 45 kali	Tahapa 1.1 Tahap Dalam t internal pengada belanja) pihak. Ti kegiatan pada bu Rapat K koordinasi disampa Tiongho Februari Rapat K Kegiatan dilaksan tahap pe melalui r upaya pi masyara 1.2 Tahap Rangkai Tiongho (7 hari) 2025, hi 12 Febr Tema ya Tiongho Member Tiongho penyeler Kamis, T dilaksan Maliobor Parkir Al Maliobor Noi Kilor acara pe 2025. Se dimeriah Tiongho saraseha ragam b berbaga dan bert dan juga 1.3 Tahap Kegiatan beserta

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																20. Publikasi di Stasiun Kereta : 0 kegiatan dari 1 kegiatan 21. MATTA Fair : 0 event dari 1 event 22. Steering Committee Eatof (Filipina) : 0 kali dari 1 kali 23. Lomba Burung Berkicau Piala Pakualam : 0 event dari 1 event 24. Lomba Burung Berkicau Piala Hamengkubuwono : 0 event dari 1 event 25. Pemilihan Dimas Diajeng 2025 : 0 event dari 1 event 26. Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025 : 0 kali dari 1 kali 27. Icon Inacraft : 0 event dari 1 event 28. Film Dokumenter / Video Promosi /Iklan Layanan Masyarakat : 0 kali dari 1 kali 29. BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (langsung ke kalurahan) : 0 kalurahan dari 9 kalurahan 30. BKK Kalurahan Mandiri Budaya (langaung ke kalurahan) : 0 kalurahan dari 6 kalurahan	2 Festive 3 Keronc 3.1 Taha Dalam t dilakuka untuk ke disampa kegiatan Sabtu, T juga dila sosial m event ur pengunj 3.2 Taha Pelaksar pada tar malam p Desa Wi Progo, C daerah c atraksi k juga bini musik ke Oki Kum Marcello dimeriah area seb Keronco 3.3 Taha Kegiatar beserta 4 Bergor 4.1. Ber 12 Janu 4.2. Ber 19 Janu 4.3. Ber 25-26 Ja 4.4. Ber 1-2 Febr 4.5. Ber Februari 4.6. Ber April 20 4.7. Ber 12-13 Aj 4.8. Ber 19-20 Aj 4.9. Ber 27 April 4.10. Be 4 Mei 20 4.11. Be 10-11 M 4.12. Be Winanga 5 Atraks Atraksi V Pelaksar kali: 5.1 Atral 5.1.1 Atr Trail Ultr Tanggal 6 Atraks 7 Atraks Pelaksar direncan Terlaksa 7.1. Atra Prajurit : Sewandi 8 Monev Kaluraha > sewa dengan Monev

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	> Febru Karanga Beji, Pur pemban > Maret Banjaras checking 9 Lomba 9.1. Terl Januari : Pariwisa 9.2.Telal penguru pada tar EKRAF C 9.3. Tela 2025 di Kreatif C 9.4. Tela Pengeml Penguru Dinner t Bantul. 9.5. Tela Burung l di Komp Progo 9.6. Tela 2025 di Kreatif C 10 Lomt Cup 10.1. Pe awal der Januari : 11 Lomt 11.1. Tel penguru 2025 di 12 Lomt 12.1. Tel 13 Janu: 12.2. Tel Penguru EKRAF p Bidang E 12.3. Tel Penguru Tim Pub di Ruang 12.4. Tel Burung l 2025 di : 12.5. Tel tanggal Dispar D 13 Lomt Cup 13.1. Tel 13 Janu: 14 Jogja 14.1. Tel koordina pada tar Indonesi DKV. 14.2 Tel: Juni Lom lewat zo 15 Jogja Telah dil Mei Telah dil pendafta

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Rencana 16 Pentas Pelaksar dilaksan di lokasi rencana kali pent 17 Laun Rencana 18 Prom Kegiatan 19 Publit Kegiatan 20 MATT Rencana 21 Steer Rencana 22 Lomt 23 Lomt 24 Pemil 25 Jogja 26 Icon Persiapa • Rapat Wisata, • Belanj Pelaksar • telah d Senayan • publika https://v pembuku fair-inaci https://v img_indi 27 Film l Masyara Telah dil Rencana 28 BKK l Kaluraha 29 BKK l Kaluraha Faktor l Faktor l 1. dukur pertang 2. dukur kegiatan 3. dukur
2.3.2	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	78.306.450	38,05	38,05	0,00	28.305.000	36,15	28.286.100	36,12	0,03			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan (DPA SIPD) : 0 unit dari 60 unit 2. Fasilitas HKI : 10 usaha dari 60 usaha 3. Edukasi HKI : 0 kali dari 5 kali	Tahapa Koordin kegiatan Terlaksa fasilitas Terlaksa pelaksna Pelaksar Pelaksar Terlaksa Fasilitas bertemp Intelekt Terlaksa bertemp Intelekt. Faktor l 1. Kuran 2. Pema kurang. 3. Ketika terlamba Faktor l 1. dukur pertang 2. dukur kegiatan

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6Im12ODNiYjg0LTM5ZGQtNDVhOS1hMjdkLWRRIMmE0NGEYm...

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biImlm12ODNiYjg0LTM5ZGQtNDViOS1hMjdkLWRRImMmE0NGEYm...

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	dukunga pertang
3.1.3	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.699.850	52,00	52,00	0,00	1.911.500	28,53	1.191.208	17,78	10,75			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 dokumen dari 4 dokumen 2. LKJIP : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen 5. Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan : dokumen dari 1 dokumen	1. Realis anggara 1.1 Pelal tahunan 1.2 Penç dengan 1.3 Koor 1.4. Pert raportan 1.5 Des 1.6. Pen dengan 1.7. Pela ke desa 2. LKJIP 2.1 Pelal 2.2 Penç LKJIP 20 2.3 Peny 2.4 Final dokumei 3. LPPD 3.1 Koor LPPD 20 3.2 Penç penyusu 3.3 Peny dan Kep 3.4 Final dokumei 4. LKPJ 4.1 Penç LKPJ dar 4.2 Final dokumei Faktor Monev k pertang Juni Faktor dukunga pertang
3.2	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.822.498.526	63,15	63,15	0,00	6.826.109.308	63,07	3.842.559.323	35,51	27,56						
3.2.1	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.788.733.676	63,24	63,24	0,00	6.819.549.308	63,21	3.836.001.583	35,56	27,65			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SPPD) : 72 Orang/ Bulan dari 79 Orang/ Bulan 2. Gaji dan tunjangan ASN : 51 orang/bulan dari 53 orang/bulan 3. Gaji dan tunjangan P3K : 21 orang/bulan dari 26 orang/bulan	Tahapa Pelaksar dengan dilaksan. Faktor penyedi Faktor dukunga pertang
3.2.2	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.840.000	43,75	43,75	0,00	3.210.000	25,00	3.210.000	25,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan) : dokumen dari 1 dokumen	Tahapa Pelaksar Keuangan bulan Mi yang ter 1. Terlak SKPD 2. Terlak 3. Terlak dokumei 4. Terlak diuji ke

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	ditandat 5. Terlak Pegawai 6. Terlak Pendapa Faktor Faktor dukunga pertanga
3.2.3	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.850	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : laporan dari 1 laporan	Tahapa Baru aka Faktor Faktor
3.2.4	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.925.000	34,50	34,50	0,00	3.350.000	18,69	3.347.740	18,68	0,01			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 4 laporan dari 18 laporan 2. Laporan Keuangan Bulanan : 3 laporan dari 12 laporan 3. Laporan Keuangan Triwulanan : 1 laporan dari 4 laporan 4. Laporan Keuangan Semesteran : laporan dari 2 laporan	Tahapa Koordin Bulanan, dilaksana 1. Tercal dokume 2. Tersu Laporan Pendapa Faktor Faktor
3.3	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.144.943	55,75	55,75	0,00	19.744.943	46,85	16.269.434	38,60	8,25						
3.3.1	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.544.943	100,00	100,00	0,00	8.544.943	100,00	7.869.434	92,09	7,91			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Pembayaran PBB kantor Jl HOS Cokroaminoto, 221 Yogyakarta) : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapa Sudah d April 20 Cokroarr Faktor Faktor dukunga pertanga
3.3.2	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000	44,50	44,50	0,00	11.200.000	33,33	8.400.000	25,00	8,33			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD) : laporan dari 1 laporan	Tahapa Penatau dilaksana 1. terlak dalam ra Dinas Pa 2. terlak Pariwisata daerah p Faktor Terdapa Berdasa Barang, orang. Faktor dukunga pertanga
3.4	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.011.100	51,91	51,91	0,00	74.375.980	47,98	50.266.630	32,43	15,55						
3.4.1	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.098.000	53,75	53,75	0,00	9.536.000	52,69	7.584.200	41,91	10,78			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) : paket dari 1 paket	Tahapa Januari: kebutuh Banguna Februari Listrik/pe Maret: B listrik/pe antara le April: Be

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	listrik/pe antara le Mei : Ba watt Faktor Faktor dukunga pertang
3.4.2	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	51,50	51,50	0,00	8.940.000	49,67	8.198.127	45,55	4,12			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : paket dari 1 paket	Tahapa Januari: Penyedia TA 2025 Penyedia dengan bahan ku penyedia april dia printer 5 penyedia Mei dian Papercliq 260, Bin staples, Faktor - Terdapat selisih h: Faktor dukunga pertang
3.4.3	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.993.000	42,00	42,00	0,00	7.000.000	38,90	6.440.553	35,79	3,11			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : paket dari 1 paket	Tahapa Januari Tahap p Peralata Penyedia sampai c ijuk, per penyedia sampai c keset, st Sheet, le gantung Faktor Terdapat selisih h: Faktor dukunga pertang
3.4.4	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.100	54,20	54,20	0,00	5.300.100	53,00	4.985.589	49,86	3,14			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : paket dari 2 paket	Tahapa Penyedia dilaksan disposisi Penyedia dilaksan dan cet penyedia dilaksan stopmap: penyedia 1.544 le Faktor Terdapat selisih h: Faktor dukunga pertang
3.4.5	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.528.000	44,50	44,50	0,00	1.470.000	41,67	1.470.000	41,67	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : dokumen dari 2 dokumen	Tahapa Terlaka Peratura Surat Ka pembela Faktor - Faktor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	dukunga pertang
3.4.6	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.905.000	53,75	53,75	0,00	38.342.880	47,99	18.198.665	22,78	25,21			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : laporan dari 2 laporan	Tahapa Penyelenggaraan SKPD, u berupa: 1. Menei Selatan, 2. Rapat Kabupat 3. Sosial 2025 4. Rapat Januari : 5. Menei kesiapar 24 Febr. 6. Rapat Maret 20 7. Rapat 8 April 2 8. Rapat perjanjian bersama Perjalanan: 1. Perjal Februari Press Co undanga Convent 2. Perjal FGD Rer oleh Ibu Faktor I terdapat seringka Faktor I
3.4.7	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.487.000	53,00	53,00	0,00	3.787.000	50,58	3.389.496	45,27	5,31			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : dokumen dari 1 dokumen	Tahapa Tahapan dengan 1. pemir kepada i 2. unit k telah di : membut 3. pengc di lakuka nomor d 4. Persia DPAD 5. Inven telah dili folder ar Faktor I Selisih m penawar Faktor I dukunga pertang
3.5	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.100.000	100,00	100,00	0,00	13.100.000	100,00	12.958.140	98,92	1,08						
3.5.1	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.140.000	100,00	100,00	0,00	4.140.000	100,00	4.107.000	99,20	0,80			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 2 unit dari 2 unit	Tahapa Pengada sudah di Faktor I Efisiensi catalogu Faktor I dukunga pertang

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biImlm12ODNiYjg0LTM5ZGQtNDV0OS1hMjdkLWRRMmE0NGEY... 12/20

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
3.7.1	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.996.000	42,20	42,20	0,00	15.847.000	40,64	15.847.000	40,64	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : unit dari 1 unit	Tahapa Januari: kebutuhan. Pemeliharaan atau Ker Jan-Mei: Pemeliharaan atau Ker April unt telah dik perawat. Faktor Faktor dukunga pertang
3.7.2	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.942.800	40,00	40,00	0,00	89.071.400	38,40	87.520.300	37,73	0,67			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : unit dari 12 unit	Tahapa Januari: kendaraan. Februari: Pemeliharaan Operasi belanja untuk ke Maret: April: telah dik oprasion vocer BE Mei: Faktor Faktor dukunga pertang
3.7.3	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	18.080.000	50,50	50,50	0,00	9.040.000	50,00	9.040.000	50,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara : unit dari 42 unit	Tahapa Januari: dalam ta pemeliharaan Maret: Persiapan pada bu sudah di sejumlah pemeliharaan dilaksanakan pemeliharaan. Faktor Faktor dukunga pertang
3.7.4	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.774.000	30,00	30,00	0,00	4.566.000	27,22	4.566.000	27,22	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : unit dari 22 unit	Tahapa Januari: kebutuhan untuk T/Maret: P berupa r laptop. Faktor Faktor 1. dukur pertang 2. dukur kegiatan
3.7.5	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.760.000	100,00	100,00	0,00	158.760.000	100,00	0	0,00	100,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : unit dari 1 unit	Tahapa Pemeliharaan Bangunan 2025. Faktor Berdasar 2025, ne habis se

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	menung Untuk pe ruangan Faktor 1. dukur pertang 2. dukur kegiatan
3.7.6	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.310.000	53,00	53,00	0,00	50.590.000	51,99	33.780.000	34,71	17,28			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi : unit dari 58 unit	Tahapa Januari Dalam t: Pemeliha Gedung Februari Pemeliha Gedung Pertamir Pemeliha Maret Pemeliha Gedung sampai (Pemeliha Gedung dilaksan pemeliha radiator, pump pemeliha ruang ka destinasi pemeliha DVR 16 camera : Faktor 1. Pemeliha bulan Ju Pemeliha Pemeliha Pengang Faktor 1. dukur pertang 2. dukur kegiatan
4	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	433.525.100	52,70	38,86	13,84	132.958.500	30,67	87.231.018	20,12	10,55						
4.1	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	327.057.000	54,17	35,83	18,34	82.000.000	25,07	36.886.410	11,28	13,79						
4.1.1	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	177.057.000	45,00	45,00	0,00	37.000.000	20,90	36.886.410	20,83	0,07			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPA SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen 2. Penyusunan Raperda Ripparda : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapa Januari dalam t: Perenca penyusu internal Februari proses p dan dire kontrak Maret sudah di Raperda April sudah di akan di: Mei sudah di 2025 da selanjuti

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	untuk pe akhir Faktor I terdapat Faktor I dukunga pertanga
4.1.2	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	150.000.000	65,00	25,00	40,00	45.000.000	30,00	0	0,00	30,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPA SIPD) : 0 laporan dari 1 laporan 2. Inventarisasi Destinasi Wisata di DIY : 0 laporan dari 1 laporan	Tahapa Januari Dalam t: dan Eval dilaksan Destinasi Februari finalisasi bisa enti Maret review p proses k bulan Ap April paket ke lelang/te bulan. al pertenga Mei menung didapatk Faktor I terkenda baru bis Faktor I koordina
4.2	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	106.468.100	48,19	48,19	0,00	50.958.500	47,86	50.344.608	47,29	0,57						
4.2.1	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	84.072.400	60,30	60,30	0,00	50.370.300	59,91	49.863.835	59,31	0,60			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) : unit usaha dari 50 unit usaha 2. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan 3. Expose Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan	Tahapa Tahapan bulan fe 1. Terse pariwisa Tinggi/k kab/kota pengawi 2. Terlak dan pen Dinpar K DIY sela 3. Terlak dan pen mengun Kab/kota selaku A 4. Terlak Jasa Boç 2025 di Catering Demaya Ayu Cat Catering Gunungl 5. Terlak Jasa Boç 2025 di Kota Yoç Boga Ca dan AM 6. Terlak

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	Pengaw 2025 de Dispar K Penguru 7. Terlak Jasa Res 2025 di Bantul, f Sleman 8. Terlak Jasa Res 2025 di Sleman, Gunungl Iga Bak Yogyaka Punukar 9. Terlak Pengaw 2025 de Dinpark Faktor 1. Mana permen usaha p 2. Perizi pelaku u 3. Keterl pelaksar Faktor 1. Dukur pertang 2. Dukur kegiatan 3. Aplika tahapan
4.2.2	3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	22.395.700	2,73	2,73	0,00	588.200	2,63	480.773	2,15	0,48			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan	Tahapa Tahapan 1. Terse sertifika 2. Telah pelaksar tanggal Pariwisa Bantul, / usaha ja Faktor Masih di usaha se dilakuka Faktor 1. Dukur pertang 2. Pelaki dan pen
5	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	509.699.450	39,77	39,77	0,00	179.653.000	35,25	178.065.925	34,94	0,31						
5.1	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	509.699.450	39,77	39,77	0,00	179.653.000	35,25	178.065.925	34,94	0,31						
5.1.1	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	509.699.450	39,77	39,77	0,00	179.653.000	35,25	178.065.925	34,94	0,31			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (DPA SIPD) : 0 dokumen dari 6 dokumen 2. Forum Komunikasi Lintas Sektor : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Analisa Belanja Wisatawan : 0 dokumen dari 1 dokumen 4. High Level Meeting Jogjakarta Tourism : 0 dokumen dari 1	Tahapa Kegiatan Elektron Negeri s 1. Forum Rapat K dilaksana April : - tangga awal Rei - tangga

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																dokumen 5. Pengelolaan TIC : 0 dokumen dari 1 dokumen 6. Statistik Pariwisata : 0 dokumen dari 1 dokumen 7. Studi Penguatan Kemitraan Pariwisata DIY untuk Mendukung Kelayakan Direct Flight Internasional ke YIA : 1 dokumen dari 1 dokumen	Persiapan - tanggap Mitigasi 4. Penge - Pembahasan telah dilakukan - Pembahasan dilaksanakan - Pembahasan dilaksanakan - Forum Tr April - Posko : dilaksanakan April 202 5. Status - Rapat dilaksanakan - SPPD Kabupaten 6. Studi Mendukung - FGD L& pada tar - FGD L& tanggal - Pekerjaan Mei 202 Faktor Faktor
6	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	195.167.800	35,59	35,59	0,00	28.738.000	14,72	28.592.021	14,65	0,07						
6.1	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	36.003.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
6.1.1	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	36.003.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar (DPA SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Temu Bisnis Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan	Tahapa 1. Telah yang akan merupakan mengikut 2. Telah strategis Baru akan Faktor Faktor
6.2	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	159.163.850	43,64	43,64	0,00	28.738.000	18,06	28.592.021	17,96	0,10						
6.2.1	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	40.000.000	44,80	44,80	0,00	17.825.000	44,56	17.789.965	44,47	0,09			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif) : dokumen dari 1 dokumen	Tahapa 1. Telah pelaksana Kota/Kabupaten 21 Januari 2. Telah 3. Telah Maret 2024 BPKI Dir 221 Teg 4. Telah Sumaria Selasa 2 Faktor 1. Sebab Faktor

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	1. Koord lain 2. Dukur 3. Respc
6.2.2	3.26.04.1.02.0016	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	119.163.850	43,25	43,25	0,00	10.913.000	9,16	10.802.056	9,06	0,10			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah : dokumen dari 2 dokumen 2. Penyusunan Kebijakan tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif DIY : dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan Database Ekonomi Kreatif Sub Sektor Berbasis Digital di DIY : dokumen dari 1 dokumen	1. Tahapa 1. Telah lain yang ada di D akan dis 2. Telah Pemda L Februari 3. Telah komunit 2025 4. Telah tentang DIY pad Lantai 3 5. Telah Penyusu Berbasis Aula Ru Pariwisata 6. Telah pembah data pel di DIY p Bidang E melibatk Tenaga / Surveyor 7. Telah Kebijaka Ekonomi Organisasi Penyusu Pengeml Perangk terkait ti 8. Telah Penyusu Berbasis Kreatif C 9. Telah Laporan Sub Sek di Ruang DIY 10. Telal melalui dalam ra Sub Seki Faktor Faktor dukunga pertang
7	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.038.433.000	19,51	19,51	0,00	189.054.300	18,21	188.363.234	18,14	0,07						
7.1	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	30.000.000	83,98	83,98	0,00	25.052.000	83,51	24.941.970	83,14	0,37						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
7.1.1	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.000.000	83,98	83,98	0,00	25.052.000	83,51	24.941.970	83,14	0,37	Respon baik dan mendukung dari OPD, instansi dan asosiasi industri pariwisata DIY	FGD 14 Mei= https://www.instagram.com/p/DJoeHa7yZbc/?img_index=1 FGD 19 Mei= https://www.instagram.com/p/DJ1lIDjSSbXd/?img_index=7&igsh=ZG1xZDlkajl3bGxj	DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DPA SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Kajian SDM Pariwisata DIY : laporan dari 1 laporan	Tahapa Kegiatan Mei= Ra Dinas Pa No. W 1. Selasa Pariwisata 2. Rabu, Pariwisata 3. Senin Pariwisata 4. Selasa Pariwisata Faktor Penyesu pariwisata penyesu kantor Faktor OPD dar Disnaker kegiatan
7.2	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1.008.433.000	17,59	17,59	0,00	164.002.300	16,26	163.421.264	16,21	0,05						
7.2.1	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1.008.433.000	17,59	17,59	0,00	164.002.300	16,26	163.421.264	16,21	0,05			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif : orang dari 2433 orang 2. Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan 3. Pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan 4. Sosialisasi Kekayaan Intelektual : laporan dari 1 laporan 5. Sosialisasi Perda DIY No 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan : laporan dari 1 laporan 6. Sosialisasi Pergub DIY No 40 Th 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata : laporan dari 1 laporan 7. Sosialisasi Standar Usaha Jasa Pariwisata : laporan dari 1 laporan 8. Bimtek Pengelolaan Destinasi : laporan dari 1 laporan 9. Bimtek Tata cara Pendaftaran Kekayaan Intelektual : laporan dari 1 laporan 10. Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif DIY : laporan dari 1 laporan	Tahapa 001 Bim 1. Telah 2. Rapat Ekonomi Aula Ru Kekayaa Cokroarr 3. Telah Fotograf 4. Telah Pelaku E 002 Pen 1. Telah pelaksar pendam Maret 20 2. Telah dilibatka Maret 20 DIY 3. Telah Pelaku E tanggal 3,Gedun diikuti se kuliner, l yang set Narasurr 4 orang 4. Telah pada sul Desain k Kabupat dan Kota Mei 2021 dan Pra ekonomi pelaku e 5. Telah Bulanan Pelaku E Mei 2021 003 Sosi 1. Koodi kekayaa 2. Terlak sebanya di Goeb

006 Sosiologi
Terlaksna
Pariwisata
1. Sosial
Desa Wulu
Sleman,
2. Sosial
Banyuwangi
Tanggal

007 Bimtek
Terlaksna
Wisata tani
1. Bimtek
tema Petani
Kawasar
Sleman,
2. Sosial

008 Bimtek
1. Koord
Cara Per
2. Terlaks
Bimtek K
pada tani
Kekayaa
3. Terlaks
Pendafte
2025 di
Intelektu
4. Terlaks
Kekayaa
tanggal

009 Bimtek
1. Telah
2. Rapat
Ekonomi
di Aula F
Kokroam
3. Telah
DIY Anir
4. TELAH
5. TELH
6. TELH
6. TELH
7. TELH
8. TELH
9. TELH
10. TELH
11. TELH
12. TELH
13. TELH
14. TELH
15. TELH
16. TELH
17. TELH
18. TELH
19. TELH
20. TELH
21. TELH
22. TELH
23. TELH
24. TELH
25. TELH
26. TELH
27. TELH
28. TELH
29. TELH
30. TELH
31. TELH
32. TELH
33. TELH
34. TELH
35. TELH
36. TELH
37. TELH
38. TELH
39. TELH
40. TELH
41. TELH
42. TELH
43. TELH
44. TELH
45. TELH
46. TELH
47. TELH
48. TELH
49. TELH
50. TELH
51. TELH
52. TELH
53. TELH
54. TELH
55. TELH
56. TELH
57. TELH
58. TELH
59. TELH
60. TELH
61. TELH
62. TELH
63. TELH
64. TELH
65. TELH
66. TELH
67. TELH
68. TELH
69. TELH
70. TELH
71. TELH
72. TELH
73. TELH
74. TELH
75. TELH
76. TELH
77. TELH
78. TELH
79. TELH
80. TELH
81. TELH
82. TELH
83. TELH
84. TELH
85. TELH
86. TELH
87. TELH
88. TELH
89. TELH
90. TELH
91. TELH
92. TELH
93. TELH
94. TELH
95. TELH
96. TELH
97. TELH
98. TELH
99. TELH
100. TELH
101. TELH
102. TELH
103. TELH
104. TELH
105. TELH
106. TELH
107. TELH
108. TELH
109. TELH
110. TELH
111. TELH
112. TELH
113. TELH
114. TELH
115. TELH
116. TELH
117. TELH
118. TELH
119. TELH
120. TELH
121. TELH
122. TELH
123. TELH
124. TELH
125. TELH
126. TELH
127. TELH
128. TELH
129. TELH
130. TELH
131. TELH
132. TELH
133. TELH
134. TELH
135. TELH
136. TELH
137. TELH
138. TELH
139. TELH
140. TELH
141. TELH
142. TELH
143. TELH
144. TELH
145. TELH
146. TELH
147. TELH
148. TELH
149. TELH
150. TELH
151. TELH
152. TELH
153. TELH
154. TELH
155. TELH
156. TELH
157. TELH
158. TELH
159. TELH
160. TELH
161. TELH
162. TELH
163. TELH
164. TELH
165. TELH
166. TELH
167. TELH
168. TELH
169. TELH
170. TELH
171. TELH
172. TELH
173. TELH
174. TELH
175. TELH
176. TELH
177. TELH
178. TELH
179. TELH
180. TELH
181. TELH
182. TELH
183. TELH
184. TELH
185. TELH
186. TELH
187. TELH
188. TELH
189. TELH
190. TELH
191. TELH
192. TELH
193. TELH
194. TELH
195. TELH
196. TELH
197. TELH
198. TELH
199. TELH
200. TELH
201. TELH
202. TELH
203. TELH
204. TELH
205. TELH
206. TELH
207. TELH
208. TELH
209. TELH
210. TELH
211. TELH
212. TELH
213. TELH
214. TELH
215. TELH
216. TELH
217. TELH
218. TELH
219. TELH
220. TELH
221. TELH
222. TELH
223. TELH
224. TELH
225. TELH
226. TELH
227. TELH
228. TELH
229. TELH
230. TELH
231. TELH
232. TELH
233. TELH
234. TELH
235. TELH
236. TELH
237. TELH
238. TELH
239. TELH
240. TELH
241. TELH
242. TELH
243. TELH
244. TELH
245. TELH
246. TELH
247. TELH
248. TELH
249. TELH
250. TELH
251. TELH
252. TELH
253. TELH
254. TELH
255. TELH
256. TELH
257. TELH
258. TELH
259. TELH
260. TELH
261. TELH
262. TELH
263. TELH
264. TELH
265. TELH
266. TELH
267. TELH
268. TELH
269. TELH
270. TELH
271. TELH
272. TELH
273. TELH
274. TELH
275. TELH
276. TELH
277. TELH
278. TELH
279. TELH
280. TELH
281. TELH
282. TELH
283. TELH
284. TELH
285. TELH
286. TELH
287. TELH
288. TELH
289. TELH
290. TELH
291. TELH
292. TELH
293. TELH
294. TELH
295. TELH
296. TELH
297. TELH
298. TELH
299. TELH
300. TELH
301. TELH
302. TELH
303. TELH
304. TELH
305. TELH
306. TELH
307. TELH
308. TELH
309. TELH
310. TELH
311. TELH
312. TELH
313. TELH
314. TELH
315. TELH
316. TELH
317. TELH
318. TELH
319. TELH
320. TELH
321. TELH
322. TELH
323. TELH
324. TELH
325. TELH
326. TELH
327. TELH
328. TELH
329. TELH
330. TELH
331. TELH
332. TELH
333. TELH
334. TELH
335. TELH
336. TELH
337. TELH
338. TELH
339. TELH
340. TELH
341. TELH
342. TELH
343. TELH
344. TELH
345. TELH
346. TELH
347. TELH
348. TELH
349. TELH
350. TELH
351. TELH
352. TELH
353. TELH
354. TELH
355. TELH
356. TELH
357. TELH
358. TELH
359. TELH
360. TELH
361. TELH
362. TELH
363. TELH
364. TELH
365. TELH
366. TELH
367. TELH
368. TELH
369. TELH
370. TELH
371. TELH
372. TELH
373. TELH
374. TELH
375. TELH
376. TELH
377. TELH
378. TELH
379. TELH
380. TELH
381. TELH
382. TELH
383. TELH
384. TELH
385. TELH
386. TELH
387. TELH
388. TELH
389. TELH
390. TELH
391. TELH
392. TELH
393. TELH
394. TELH
395. TELH
396. TELH
397. TELH
398. TELH
399. TELH
400. TELH
401. TELH
402. TELH
403. TELH
404. TELH
405. TELH
406. TELH
407. TELH
408. TELH
409. TELH
410. TELH
411. TELH
412. TELH
413. TELH
414. TELH
415. TELH
416. TELH
417. TELH
418. TELH
419. TELH
420. TELH
421. TELH
422. TELH
423. TELH
424. TELH
425. TELH
426. TELH
427. TELH
428. TELH
429. TELH
430. TELH
431. TELH
432. TELH
433. TELH
434. TELH
435. TELH
436. TELH
437. TELH
438. TELH
439. TELH
440. TELH
441. TELH
442. TELH
443. TELH
444. TELH
445. TELH
446. TELH
447. TELH
448. TELH
449. TELH
450. TELH
451. TELH
452. TELH
453. TELH
454. TELH
455. TELH
456. TELH
457. TELH
458. TELH
459. TELH
460. TELH
461. TELH
462. TELH
463. TELH
464. TELH
465. TELH
466. TELH
467. TELH
468. TELH
469. TELH
470. TELH
471. TELH
472. TELH
473. TELH
474. TELH
475. TELH
476. TELH
477. TELH
478. TELH
479. TELH
480. TELH
481. TELH
482. TELH
483. TELH
484. TELH
485. TELH
486. TELH
487. TELH
488. TELH
489. TELH
490. TELH
491. TELH
492. TELH
493. TELH
494. TELH
495. TELH
496. TELH
497. TELH
498. TEL

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6ImI2ODNiYjg0LTM5ZGQtNDVlOS1hMjdkLWRlMmE0NGEYm... 1/24

2.2.1	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	400.300.000	99,98	99,98	0,00	399.999.750	99,93	381.119.896	95,21	4,72			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (DPA SIPD) : 1 unit dari 1 unit 2. Penyediaan Ruang Kreatif/Pusat Kreatif bagi Pelaku Ekraf : 1 unit dari 1 unit
2.3	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	7.634.750.600	23,97	23,97	0,00	1.796.811.250	23,53	1.783.496.776	23,36	0,17					
2.3.1	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	7.556.444.150	23,76	23,76	0,00	1.763.326.250	23,34	1.750.030.676	23,16	0,18			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Destinasi Wisata	1. Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan : 52 Objek dari 225 Objek 2. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta : 1 event dari 1 event 3. Festival Layang-Layang Internasional : 0 event dari 1 event 4. Keroncong Plesiran : 1 event dari 1 event 5. Bergodo Jogo Malioboro : 15 kali dari 35 kali 6. Atraksi Wisata Budaya di Kawasan Strategis : 1 kali dari 9 kali 7. Atraksi Wisata Budaya Full Paket : 13 kali dari 102 kali 8. Atraksi Wisata Budaya Pergantian Dwaja Pura PA : 2 kali dari 7 kali 9. Money BKK Kalurahan Mandiri Budaya dan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya : 0 kalurahan dari 15 kalurahan 10. Lomba Burung Perhutut Piala Paku Alam Cup : 1 event dari 1 event 11. Lomba Burung Perhutut Piala Hamengkubuwono Cup : 0 event dari 1 event 12. Lomba Pacuan Kuda Piala Raja Hamengkubuwono : 0 event dari 1 event 13. Lomba Burung Derkuku Piala Paku Alam Cup : 1 event dari 1 event 14. Lomba Burung Derkuku Piala Hamengkubuwono Cup : 0 event dari 1 event 15. Jogja Ekraf Week : 0 event dari 1 event 16. Jogja Fashion Carnival : 0 event dari 1 event 17. Pentas Kesenian di TIC Bandara : 17 kali dari 100 kali 18. Launching Calendar of Event : 0 kali dari 1 kali 19. Promosi Pariwisata Melalui media Elektronik : 0 kali dari 45 kali

20.	Publikasi di Stasiun Kereta : 0 kegiatan dari 1 kegiatan
21.	MATTA Fair : 0 event dari 1 event
22.	Steering Committee Eatof (Filipina) : 0 kali dari 1 kali
23.	Kalima Burung Berkicau Piala Pakualam : 0 event dari 1 event
24.	Kalima Burung Berkicau Piala Hamengkubuwono : 0 event dari 1 event
25.	Pemilihan Dimas Diajeng 2025 : 0 event dari 1 event
26.	Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025 : 0 kali dari 1 kali
27.	Icon Inacraft : 0 event dari 1 event
28.	Film Dokumenter / Video Promosi / Iklan Layanan Masyarakat : 0 kali dari 1 kali
29.	BKK Rintisn Desa Mandiri Budaya (langsung ke kalurahan) : 0 kalurahan dari 9 kalurahan
30.	BKK Kalurahan Mandiri Budaya (laungau ke kalurahan) : 0 kalurahan dari 6 kalurahan

2.3.2	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	78.306.450	44,05	44,05	0,00	33.485.000	42,76	33.466.100	42,74	0,02			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan (DPA SIPD) : 0 unit dari 60 unit 2. Fasilitasi HKI : 20 usaha dari 60 usaha 3. Edukasi HKI : 0 kali dari 5 kali

2.4	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.202.468.150	34,96	34,96	0,00	411.260.800	34,20	408.693.483	33,99	0,21					
2.4.1	2.22.08.5.09.0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	1.202.468.150	34,96	34,96	0,00	411.260.800	34,20	408.693.483	33,99	0,21		https://www.instagram.com/p/DLXPcbmygNU/?igsh=ZXpxNHUwOTdmNGJk	DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan (DPA SIPD) : 4 lembaga dari 10 lembaga 2. Klasifikasi Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata : 18 desa/kampung wisata dari 18 desa/kampung wisata 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata : 4 pokdarwis dari 4 pokdarwis 4. Fasilitasi Dimas Diajeng : 0 kali dari 4 kali 5. Updating Management event : 0 kali dari 1 kali 6. Publikasi dan Promosi Pariwisata : 2 jenis dari 3 jenis 7. Fasilitasi Saka Pariwisata : 0 lembaga dari 1 lembaga 8. Sosialisasi CHSE Desa Wisata : 0 kali dari 52 kali

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t2bii6ImI2ODNiYjg0LTMTM5ZGQtNDViOS1hMjdkLWRRIMmE0NGEYm... 8/24

		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
3.1	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.899.850	60,38	60,38	0,00	16.060.350	47,38	15.768.279	46,51	0,87					
3.1.1	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	60,00	60,00	0,00	5.782.200	41,30	5.540.034	39,57	1,73			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 1 dokumen dari 3 dokumen 2. Penyusunan Dokumen Renja : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan ROPK & PK : 0 dokumen dari 1 dokumen 4. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan : 0 dokumen dari 1 dokumen
3.1.2	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.200.000	63,00	63,00	0,00	7.766.650	58,84	7.717.038	58,46	0,38			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : 1 dokumen dari 2 dokumen 2. Penyusunan DPA SKPD : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan DPPA SKPD : dokumen dari 1 dokumen
3.1.3	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.699.850	56,00	56,00	0,00	2.511.500	37,49	2.511.207	37,48	0,01			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 dokumen dari 4 dokumen 2. LKJIP : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. LKPJ : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. LPPD : 1 dokumen dari 1 dokumen 5. Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan : dokumen dari 1 dokumen

3.2	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.822.498.526	73,26	73,26	0,00	7.913.244.026	73,12	5.202.276.412	48,07	25,05					
3.2.1	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.788.733.676	73,34	73,34	0,00	7.899.879.026	73,22	5.188.922.939	48,10	25,12		DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DPA SPPD) : 72 Orang/ Bulan dari 79 Orang/ Bulan 2. Gaji dan tunjangan ASN : 53 orang/bulan dari 53 orang/bulan 3. Gaji dan tunjangan P3K : 21 orang/bulan dari 26 orang/bulan	
3.2.2	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.840.000	52,50	52,50	0,00	6.420.000	50,00	6.420.000	50,00	0,00		DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan) : dokumen dari 1 dokumen	
3.2.3	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.850	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : laporan dari 1 laporan	

3.2.4	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.925.000	50,50	50,50	0,00	6.945.000	38,74	6.933.473	38,68	0,06			DIY	DINAS PARIWISATA - Sekretariat	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 9 laporan dari 18 laporan 2. Laporan Keuangan Bulanan : 6 laporan dari 12 laporan 3. Laporan Keuangan Triwulanan : 2 laporan dari 4 laporan 4. Laporan Keuangan Semesteran : 1 laporan dari 2 laporan
3.3	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.144.943	61,73	61,73	0,00	19.744.943	46,85	16.269.434	38,60	8,25					
3.3.1	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.544.943	100,00	100,00	0,00	8.544.943	100,00	7.869.434	92,09	7,91			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Pembayaran PBB kantor Jl. HOS Cokroaminoto, 221 Yogyakarta) : 1 dokumen dari 1 dokumen
3.3.2	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000	52,00	52,00	0,00	11.200.000	33,33	8.400.000	25,00	8,33			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD) : laporan dari 1 laporan
3.4	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.011.100	54,12	54,11	0,01	76.169.980	49,14	80.881.622	52,18	-3,04					
3.4.1	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.098.000	53,90	53,90	0,00	9.536.000	52,69	8.434.200	46,60	6,09			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor) : paket dari 1 paket
3.4.2	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	51,50	51,50	0,00	8.940.000	49,67	8.198.127	45,55	4,12			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : paket dari 1 paket

3.4.3	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.993.000	42,00	42,00	0,00	7.000.000	38,90	6.440.553	35,79	3,11			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : paket dari 1 paket
3.4.4	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.100	54,60	54,50	0,10	5.300.100	53,00	4.985.589	49,86	3,14			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : paket dari 2 paket
3.4.5	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.528.000	51,90	51,90	0,00	1.764.000	50,00	1.764.000	50,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan : dokumen dari 2 dokumen
3.4.6	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.905.000	57,25	57,25	0,00	39.842.880	49,86	47.669.657	59,66	-9,80			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : laporan dari 2 laporan

3.4.7	3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.487.000	57,00	57,00	0,00	3.787.000	50,58	3.389.496	45,27	5,31			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : dokumen dari 1 dokumen
3.5	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.100.000	100,00	100,00	0,00	13.100.000	100,00	12.958.140	98,92	1,08					
3.5.1	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.140.000	100,00	100,00	0,00	4.140.000	100,00	4.107.000	99,20	0,80			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan : 2 unit dari 2 unit

3.5.2	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.960.000	100,00	100,00	0,00	8.960.000	100,00	8.851.140	98,79	1,21			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 1 unit dari 1 unit
3.6	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.511.880.000	45,33	45,33	0,00	647.612.000	42,83	557.270.933	36,86	5,97					
3.6.1	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	62,00	62,00	0,00	1.700.000	50,00	1.700.000	50,00	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : laporan dari 2 laporan
3.6.2	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403.700.000	51,58	51,58	0,00	204.000.000	50,53	114.114.933	28,27	22,26			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan : laporan dari 5 laporan
3.6.3	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.104.780.000	43,00	43,00	0,00	441.912.000	40,00	441.456.000	39,96	0,04			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan : laporan dari 2 laporan
3.7	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.862.800	65,85	65,85	0,00	363.218.400	64,65	354.363.300	63,07	1,58					
3.7.1	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.996.000	60,50	60,50	0,00	22.697.000	58,20	22.697.000	58,20	0,00			DIY	Sekretariat - Subbagian Umum	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : unit dari 1 unit

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6ImI2ODNiYig0LTM5ZGQtdNDVhOS1hMjdkLWRmME0NGEy... 15/24

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encotz=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1biI6Im12ODNiYjg0LTM5ZGQtNDVhOS1hMjdkLWRmME0NGEY... 16/24

https://sengguh.jogjaprov.go.id/sengguh-api/apbd_laporan/laporan_progres?mode=html&encToz=eY0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eY0b2tlbiI6ImI2ODNiYjg0LTM5ZGQtNDVlOS1hMjdkLWRlMmE0NGEY... 17/24

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
4.2.2	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	22.395.700	97,45	97,45	0,00	21.813.200	97,40	21.684.548	96,82	0,58			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 1 Laporan 2. Fasilitasi Sertifikasi Usaha Jasa Pariwisata : 0 laporan dari 1 laporan

5	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	509.699.450	45,03	45,03	0,00	183.433.000	35,99	181.842.864	35,68	0,31					
5.1	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	509.699.450	45,03	45,03	0,00	183.433.000	35,99	181.842.864	35,68	0,31					
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
5.1.1	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	509.699.450	45,03	45,03	0,00	183.433.000	35,99	181.842.864	35,68	0,31			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (DPA SIPD) : 1 dokumen dari 6 dokumen 2. Forum Komunikasi Lintas Sektor : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Analisa Belanja Wisatawan : 0 dokumen dari 1 dokumen 4. High Level Meeting Jogjakarta Tourism : 0 dokumen dari 1 dokumen 5. Pengelolaan TIC : 0 dokumen dari 1 dokumen 6. Statistik Pariwisata : 0 dokumen dari 1 dokumen 7. Studi Penguatan Kemitraan Pariwisata DIY untuk Mendukung Kelayakan Direct Flight Internasional ke YIA : 1 dokumen dari 1 dokumen
6	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI	195.167.800	54,09	54,09	0,00	38.388.000	19,67	38.226.546	19,59	0,08					

		PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
6.1	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	36.003.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					
6.1.1	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	36.003.950	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar (DPA SIPD) : laporan dari 1 laporan 2. Temu Bisnis Ekonomi Kreatif : laporan dari 1 laporan
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
6.2	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	159.163.850	66,33	66,33	0,00	38.388.000	24,12	38.226.546	24,02	0,10					
6.2.1	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	40.000.000	66,55	66,55	0,00	26.575.000	66,44	26.536.490	66,34	0,10			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif) : 0 dokumen dari 1 dokumen
6.2.2	3.26.04.1.02.0016	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	119.163.850	66,25	66,25	0,00	11.813.000	9,91	11.690.056	9,81	0,10			DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah : 0 dokumen dari 2 dokumen 2. Penyusunan Kebijakan tentang Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen

3. Penyusunan Database Ekonomi Kreatif Sub Sektor Berbasis Digital di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen
--

7.1.1	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.000.000	100,00	100,00	0,00	30.000.000	100,00	29.889.521	99,63	0,37	kegiatan berjalan lancar dan sesuai tata waktu	https://www.instagram.com/p/DLhTt9qyCQ3/?img_index=6&igsh=MTd1enQzcW50ZWoxcg%3D%3D	DIY	DINAS PARIWISATA - Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	1. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DPA SIPD) : 1 laporan dari 1 laporan 2. Kajian SDM Pariwisata DIY : 1 laporan dari 1 laporan
7.2	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1.008.433.000	41,26	41,26	0,00	401.743.950	39,84	398.785.058	39,55	0,29					
7.2.1	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan. Bimbingan	1.008.433.000	41.26	41.26	0.00	401.743.950	39.84	398.785.058	39.55	0.29		https://www.instagram.com/p/DKtoPihSzCj/?	DIY	DINAS	1. Jumlah Orana vana mengikuti
No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					ekonomi kreatif : 1 laporan dari 1 laporan 3. Pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif : 0 laporan dari 1 laporan 4. Sosialisasi Kekayaan Intelektual : 0 laporan dari 1 laporan 5. Sosialisasi Perda DIY No 4 Tahun 2020 Tentang Kepramuwisataan : 0 laporan dari 1 laporan 6. Sosialisasi Pergub DIY No 40 Th 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata : 0 laporan dari 1 laporan 7. Sosialisasi Standar Usaha Jasa Pariwisata : 0 laporan dari 1 laporan 8. Bimtek Pengelolaan Destinasi : 0 laporan dari 1 laporan 9. Bimtek Tata cara Pendaftaran Kekayaan Intelektual : 0 laporan dari 1 laporan 10. Bimbingan Teknis Pelaku Ekonomi Kreatif DIY : 0 laporan dari 1 laporan

[illegible]

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi					
Jumlah			25.956.102.119	51,68	51,25		13.091.551.849	50,44	10.064.897.677	38,78						